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[bookmark: _Toc14309][bookmark: _Toc13207][bookmark: _Toc2292]项目基本情况说明
	项目名称
	丰都县镇街移民安置区综合应急能力提升项目

	项目类型
	□新建
	þ续建

	是否为跨部门应用
	þ是
	□否

	项目性质
	□软件类
	þ硬件类
	□服务类

	拟运行网络
	□政务外网
	þ业务专网
	□互联网

	拟部署地点
	□重庆市政务云
	þ丰都云平台

	系统等保级别
	□无要求 □一级  □二级  þ三级  □四级  □五级

	用户范围
	þ 县级工作人员
	□ 村工作人员

	
	□ 社区工作人员
	□ 网格员

	
	□ 居民/企业
	□ 其他部门或单位工作人员

	是否新建对外服务功能
	£是
	þ否

	是否新建监管或执法类业务功能
	□是
	þ否

	是否新建微信公众号或小程序功能
	□是
	þ否

	是否新建移动应用（IOS或安卓APP）
	□是
	þ否
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[bookmark: _Toc4877]项目建设单位及联系人
[bookmark: _Toc30634][bookmark: _Toc13642][bookmark: _Toc19055][bookmark: _Toc25915][bookmark: _Toc104303254][bookmark: _Toc2676][bookmark: _Toc521204012][bookmark: _Toc138084306][bookmark: _Toc30105][bookmark: _Toc196215205][bookmark: _Toc521203597][bookmark: _Toc170892483][bookmark: _Toc8294][bookmark: _Toc5050][bookmark: _Toc26922][bookmark: _Toc15150][bookmark: _Toc32400][bookmark: _Toc29857][bookmark: _Toc12710]项目建设单位：丰都县河库综合事务中心
项目联系人：刘宇杰
参与配合单位：丰都县公安局
[bookmark: _Toc10397][bookmark: _Toc27169][bookmark: _Toc12222]初设及概算编制单位
初设及概算编制单位：重庆信科设计有限公司
重庆信科设计有限公司创建于1982年，起源于重庆邮电大学，延续重邮专业严谨的作风、求实创新的精神，以信息网络为基础，以技术创新为驱动，以高质量发展为需求，提供数字化转型、产业智能升级、融合创新服务、智慧疆域拓展，是一家将产学研用与数字经济深度融合的国家高新技术企业。公司与本项目咨询的相关资质情况如下：
（1） 工程咨询单位甲级资信证书（电子、信息工程）；
（2） 电子通信广电行业（有线通信、无线通信、通信铁塔）工程设计资质甲级；
（3） 建筑智能化专项设计甲级；
（4） 工程勘察资质（工程测量）甲级。
[bookmark: _Toc8292][bookmark: _Toc25026][bookmark: _Toc4387]初设及概算编制依据
[bookmark: _Toc28758][bookmark: _Toc32164][bookmark: _Toc19553][bookmark: _Toc10228][bookmark: _Toc16568][bookmark: _Toc9956]政策依据
(1) 《三峡后续工作规划》（2011年5月18日国务院常务会议）；
(2) 《三峡后续工作规划实施管理暂行办法》（2011）；
(3) 《重庆市城乡公共服务设施规划标准》（2014年）；
(4) 《重庆市区县总体规划编制技术导则》；
(5) 《重庆市城乡总体规划（2007-2020）》（2014年深化）；
(6) 住建部关于《智慧社区建设指南》（试行）。
(7) 国务院办公厅关于印发《国家政务信息化项目建设管理办法》的通知国办发〔2019〕57号；
(8) 《重庆市政务信息资源共享开放管理办法》（重庆市人民政府令第320号）。
[bookmark: _Toc2073]标准规范
(1) 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；
(2) 《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）；
(3) 《公共安全视频图像信息共享交换网络技术要求》；
(4) 《公共安全视频图像信息综合应用服务接口技术要求》；
(5) 《公共安全视频图像分析系统第1部分：通信技术要求》；
(6) 《公共安全视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》；
(7) 《公共安全视频图像分析系统第3部分：视频图像增强技术要求》；
(8) 《公共安全视频图像分析系统第4部分：视频图像检索技术要求》；
(9) 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）；
(10) 《安全防范工程技术标准》(GB50348-2018)；
(11) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；
(12) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)；
(13) 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)；
(14) 《重庆市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》（2017-2020年）；
(15) 《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）；
(16) 《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1400.1-2017）；
(17) 《公安视频图像信息应用系统第3部分数据库技术要求》（GA/T1400.3-2017）；
(18) 《公安视频图像信息应用系统第4部分接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）；
(19) 《关于印发<重庆公安公共安全视频监控前端布建规范（2020年版）>的通知》(工作通知〔2020〕81号）。
(20) 《公共安全视频监控联网技术测试规范》（GB/T39272-2020）；
(21) 《公共安全视频监控数字视音频编解码技术测试规范》（GB/T39274-2020）。
[bookmark: _Toc31561]投资概算编制依据
(1) 工业和信息化部工信部通信[2016]451号“关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知”。
(2) 财政部[2016]81号文《基本建设财务规则》；
(3) 国家发展改革委发改价格[2015]299号《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》；
(4) 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）；
(5) 财政部税务总局财税〔2018〕32号“关于调整增值税税率的通知”；
(6) 项目所在地的地方性经济法规、规定；
(7) 丰都县河库综合事务中心提供和确认的各项费用和费率；
(8) 向相关设备厂商及软件开发商咨询的设备价格。
[bookmark: _Toc14551][bookmark: _Toc5139][bookmark: _Toc8882]建设目标、规模、内容、建设期
[bookmark: _Toc10203][bookmark: _Toc21182]建设目标
[bookmark: _Toc26341]改革开放以来，我国社会发生了翻天覆地的变化，在经济迅速发展、人民生活逐步提高的同时，社会治安形势也发生了深刻的变化，新的形势对社区治理工作提出了更高的要求。开展三峡库区镇街移民安置区综合应急能力提升项目建设是实现科技创安的重要组成部分，是从科技对安全的保障上增强移民群众的安全感。
本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于应急管理重要论述，坚持人民至上、生命至上，着力解决乡镇（街道）、村（社区）应急力量不足、装备配备不到位、综合应急能力不强等问题，进一步明确任务、落实责任，整合资源，夯实应急管理基层基础，从“治安防控”、“社会管理”、“服务民生”三个维度出发，开展乡镇（街道）和社区视频监控建设，实现视频图像联网可调可存可控可用，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全面应用”的公共安全视频监控建设联网应用格局，切实加强移民安置区的安全保障能力和应急响应能力。
为提升丰都县移民安置区综合应急能力，丰都县河库综合事务中心拟通过本项目的建设，完成丰都县移民安置区区域内三合街道、名山街道、高家镇城市监控的运行维护和升级改造，通过将原有的重点监控点位升级为智能结构化镜头，并将其统一接入丰都县公共安全视频图像联网信息平台，保证各个社区视频监控的可调可存可控可用；同时对丰都县水质站及其他设施设备进行维护升级，更换升级部分前端硬件采集设备，保证网络平台、检测数据及系统质量控制正常运行等，提升移民安置区的综合应急能力，保护移民社区安全生活。
[bookmark: _Toc5174]建设规模及内容
本项目主要对移民安置区范围内的丰都县三合街道、名山街道、高家镇进行综合应急能力提升建设。在国家强有力的持续支持下，三峡移民全力建设新家园，移民社区基础设施和社会面貌有所改观，但随着城市现代化进程，产生了新的问题与矛盾，为提升移民安置区的综合应急能力，进行了可行性的论证，规划了建设内容，主要建设内容如下：
（1）前端及配套建设：本项目的前端建设在丰都县综合帮扶项目的基础上，对丰都县三合街道、名山街道、高家镇原有的260个前端点位进行智能化监控改造，即本次需要建设309路结构化镜头（130路结构化枪机、179路结构化球机）、260个智能机箱、30根3米立杆、69根0.5米支臂和150根2米支臂等。
（2）终端系统：为提升三合街道、名山街道、高家镇等移民安置区的应急事件处理能力需要增加15台操作终端、6个移动设备终端满足丰都县水利局使用需求。同时为保障丰都县水质监测站的正常运行，需要采购氨氮仪器触摸屏3个、	氨氮仪器液位传感器1个、	氨氮仪器沉淀池进样电磁阀2个	、总磷仪器触摸屏3个、	五参数仪器PH探头	3个、五参数仪器浊度探头2个、	五参数仪器溶解氧探头2个、	潜水泵1个、	总磷仪器主板	1套、氨氮仪器主板1套、	COD十通阀液位传感器1套。
（3）数据处理及存储系统：为满足视频监控和丰都县水利局服务器存储需求，本次项目建设4台云存储节点、32块8TB硬盘分别用于公安局视频云存储扩容和水利局服务器数据存储、视频存储。
（4）运维服务：完善的视频监控系统需要完备的运维服务机制，项目通过运维服务采购的方式，实现视频图像信息的全时可用。运维服务工作内包含外场维护、内场运维、备品备件和考核方案等。
[bookmark: _Toc21885][bookmark: _Toc19877]建设期
[bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc12463]本项目建设周期为9个月，详细实施进度计划安排如下：
(1)项目准备期(2023年3月-5月)，完成项目调研，编制项目调研报告，编制设计文件、预算。
(2)项目招标期（2023年6月）：完成评审工作、完成项目招标。
(3)项目实施期(2023年7月-2023年10月)，完成产品设计、开发测试、设备部署等项目实施。
(4)项目验收期(2023年11月)，项目试运行，系统优化调整，完成项目测评，委托专业的咨询机构对本工程进行竣工验收。
[bookmark: _Toc4029]总投资及资金来源
本项目投资概算总额为612.91万元，其中运维升级建设费为348.19万元，运维升级建设其他费为41.73万元，运维费222.99万元。
资金来源：丰都县三峡移民应急资金。
[bookmark: _Toc15165][bookmark: _Toc672][bookmark: _Toc1657]效益及风险
[bookmark: _Toc13528][bookmark: _Toc30211][bookmark: _Toc24535][bookmark: _Toc4780]项目效益
经济效益
本项目的建设，不会产生直接的经济效益，加强丰都县镇街移民安置区综合应急能力提升建设，可以提升工作效率，更好地服务和促进地区高质量发展、维护社会治安持续稳定。
本项目为加强丰都县镇街移民安置区综合应急能力提升建设，通过对丰都县移民安置区前端监控系统和水质监测站的运行维护和升级改造建设，极大的加强了区域内的水质安全和各镇街派出所对于执法盲区、监控盲区的治理，加强了水资源的保护和降低了案件发生率，从根源上遏制犯罪行为的发生，一定程度上保障了公众的生命财产安全。项目建成后，可为各级财政节约大量经费，主要体现在案件赔偿和财产损失方面的经济效益。
社会效益
本项目为丰都县民生工程，为非盈利性社会事业项目。坚持“有机合理的整合所有资源，防止重复投资，实现联动一体化”的建设思路，坚持属地管理为主的队伍和资源建设，为丰都县移民安置区的社会治安和可持续发展奠定基础，具有极大的社会效益。
(1) 本项目通过对丰都县镇街移民安置区综合应急能力提升的建设能够深入推进丰都县移民安置区的治安防控体系建设，促进丰都县移民安置区视频监控建设及联网整合工作，充分发挥科技信息化维护安全稳定的技术支撑作用，预防社会治安的安全隐患对群众生命财产安全产生的威胁，消除多种矛盾相互交织而诱发的社会危机，更好地服务保障地区高质量、可持续发展。
(2) 本项目的建设可以提升丰都县移民安置区的视频监控资源共享水平，有效提升城市管理水平，提高各业务部门精确管理能力，使服务更加便捷，可以有效提高居民的满意度。
(3) 本项目的建设可以进一步完善丰都县的水质检测数据收集、存储和分析，帮助我们快速识别潜在的水质风险，加强对水资源的保护和管理，保障水资源安全。
[bookmark: _Toc24042][bookmark: _Toc11287][bookmark: _Toc4000][bookmark: _Toc26254]项目风险
本项目工程较大，内容较为复杂，为综合性建设项目。同时由于环境的可变性、项目自身的动态性、主观认识能力的局限性等因素，使项目在建设过程中可面临资金、管理、政策、技术、安全等风险，这些因素对项目实施后的实际结果可能在一定程度上偏离设计方案。本项目过程中的风险包括组织风险、管理风险、业务风险、技术风险等多个层面。项目建设单位应加强对项目风险管控，保证项目的进度和质量满足项目建设目标。
[bookmark: _Toc10116][bookmark: _Toc15718][bookmark: _Toc25702]主要结论与建议
[bookmark: _Toc1873][bookmark: _Toc12904][bookmark: _Toc5529][bookmark: _Toc30807][bookmark: _Toc32630]主要结论
[bookmark: _Toc25212]根据前述内容对本项目各方面进行的研究分析与评价，可以得出如下结论：
(1) 丰都县镇街移民安置区综合应急能力提升项目的建设是顺应智慧城市发展的大势所趋。项目的建设将有效地促进政府社会管理职能的实现，加强移民安置区信息化水平，提高移民安置区平安指数，更好地为政府领导的决策提供及时准确的支持性信息，便于领导掌握全局，大大提高决策的科学性和效率。通过该项目的建设，安置区居民将享受到安全、便捷及均等化的服务。
(2) 本项目可研代初步设计及概算方案的规划充分考虑了现有的信息化建设现状，并根据业务应用需求的分析，通过调研丰都县移民安置区信息化发展现状及移民社区的详细情况，尽量利用政府已经投资的基础设施，减少重复投资的浪费。
综上所述，丰都县镇街移民安置区综合应急能力提升项目建设条件已成熟，本方案能为项目建设提供技术框架，作为指导性参考文件，丰都县镇街移民安置区综合应急能力提升项目最终能够收到预期效果。
[bookmark: _Toc27695][bookmark: _Toc31805]建议
[bookmark: _Toc27048][bookmark: _Toc496771556]根据本项目的特点，提出以下建议：
(1) 做好项目实施安排，保证项目建设制定项目整体实施进度计划，保证项目建设的质量、进度和成本按计划完成。
(2) 加强全员培训，保证应用效果在工程建设的同时，要针对系统的使用开展对各级管理人员的应用培训，保证使用者在最短的时间内掌握应用软件的使用，确保系统的应用效果。
(3) 落实维护经费，保障系统正常运行。本系统建设完成后，完善的运行维护工作是保证系统正常运转的基本条件。为了保证系统得到正常的运行维护，必须要提供足够的运行维护经费。由于应用需求紧迫，建议尽早安排本项目的建设。
[bookmark: _Toc8901][bookmark: _Toc7538][bookmark: _Toc10827]项目建设现状及必要性分析
[bookmark: _Toc19661][bookmark: _Toc8113][bookmark: _Toc1323][bookmark: _Toc2691][bookmark: _Toc14948][bookmark: _Toc11027][bookmark: _Toc31827][bookmark: _Toc521204066][bookmark: _Toc16357][bookmark: _Toc31415][bookmark: _Toc10008][bookmark: _Toc30996][bookmark: _Toc170892513][bookmark: _Toc29280][bookmark: _Toc521203651][bookmark: _Toc11140][bookmark: _Toc26124]项目建设背景
跨越两个世纪、持续18年的三峡移民大工程，至2010年宣告结束。百万移民安置任务全面完成，曾经横亘在中国政府和三峡建设者面前的“世界级难题”，终告破解。回首迁建之路，上有国家不断修正、完善安置政策，努力维护移民群众利益的举动；下有移民群众“舍小家、顾大家”，为三峡建设作出重大贡献的行为，最终促成了这一百万移民顺利搬迁的壮举。
近几年来，在中央强有力的持续支持下，三峡库区人民负重前行，全力建设新家园，库区基础设施和社会面貌大为改观，特色产业日渐兴起，百万移民逐渐走上安稳致富路。
但丰都县三合街道、名山街道、高家镇作为三峡库区移民安置区之一，其基础建设还不够完善。丰都县综合帮扶项目建设的监控系统由于时间比较久，大部分监控没有视频展示环境，并且前端监控系统的镜头、传输、供电、以及收发装置中有不同程度的损坏，严重影响智慧社区、平安社区的建设。因此本项目在丰都县综合帮扶项目的基础上，对三合街道、名山街道、高家镇已建设的监控进行运行维护和升级改造，进一步完善丰都县三峡库区移民安置区的基础设施，提高三峡库区移民安置区的综合应急能力。
[bookmark: _Toc25002]现状及存在的问题
[bookmark: _Toc16935]公安局现状
点位建设现状
丰都县公安局通过应指工程建设有539个镜头，其中含有43个人像镜头。雪亮工程规划新增前端视频监控摄像头2255路，其中人像抓拍一体机249路、微卡口951路、普通治安摄像头261路（枪机260路，球机1路），结构化视频分析摄像头794路（结构化枪机780路，结构化球机14路）。即应指工程和雪亮工程共建设2794路。
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网络现状


1. 丰都县公安局网络现状

[bookmark: _Toc6508]解析系统现状
丰都雪亮工程建设50路视频结构化并发路数，目前已全部使用。
[bookmark: _Toc25735]存储现状
应指云建设存储设备一共 2170TB存储空间，目前剩余422TB左右。
雪亮工程建设云存储设备一共11520TB存储空间，目前剩余402TB左右。
[bookmark: _Toc31363]安全系统现状
	应指工程视频专网部署有千兆防火墙、入侵检测设备、网络安全审计设备、政府单位接入防火墙、安全接入平台防火墙、入侵检测系统、网络安全审计系统、漏洞扫描系统、安全认证网关等安全设备，公安网部署了视频边界接入设备（后置），能基本保障系统的安全运行。
雪亮工程安全系统按照《重庆公安视频云建设技术规范（试行）》进行设计，主要建设内容包括：安全管理、前端接入安全防护、横向边界安全防护、系统应用安全防护和视频数据应用防护等内容。
其中视频安全准入管理系统由雪亮工程建设，共计建设4000路视频安全准入，目前已使用接近3000路。
[bookmark: _Toc9417][bookmark: _Toc17893]机房现状
1、应指机房
丰都县应指工程视频网相关机房系统，建设了一个主机房、一个配电室、一个UPS电池室，一个柴发室，在公安局大楼负一楼。机房详细情况如下：
配电室：建筑面积30平方米，配5 KW基站空调3台、配电柜5台、300KVA UPS 2台、铅酸蓄电池240节。
应指机房：建筑面积160平方米，配9.6 KW精密空调8 台，42U标准机柜32个，其中空余机柜仅剩余1个，其余部分机柜为半柜状态，故总体机柜剩余容量约为6个标准机柜空间。
2、雪亮机房
丰都县雪亮工程机房建设位于公安分局六楼，机房长10.5m，宽7m，面积73.5㎡，配置20个标准服务机柜。
雪亮机房配置有2台额定功率为152KW的列头柜用于机房机柜供电，其中雪亮工程建设的设备预计总功率为59KW。
[bookmark: _Toc27743]综合帮扶项目监控系统现状
前端点位建设现状
经过前期调研勘察，发现各个镇街、社区无监控视频展示环境，并且前端监控系统的镜头、传输、供电、以及收发装置中有不同程度的损坏。监控建设具体现状如下：
监控现状
	序号
	镇街
	社区
	球机
	枪机
	立杆3米
	立杆5米
	立杆6米
	机箱
	备注

	1
	三合街道
	南天湖东路社区
	37
	44
	0
	37
	0
	50
	

	2
	
	雪玉路社区
	28
	0
	0
	0
	28
	28
	

	3
	
	滨江西路社区
	0
	114
	0
	0
	0
	71
	

	4
	
	南天湖西路社区
	0
	50
	18
	0
	0
	24
	

	5
	
	南天湖中路社区
	73
	8
	0
	80
	0
	87
	缺失6个球机监控点位

	6
	
	滨江东路社区
	94
	1
	0
	0
	96
	96
	3个点位无镜头

	7
	
	滨江中路社区
	0
	68
	0
	0
	0
	40
	

	8
	
	平都东路社区
	70
	0
	0
	0
	69
	70
	

	9
	
	平都中路社区
	74
	0
	75
	0
	0
	75
	杆体损坏1根，1个点位无镜头

	10
	
	平都西路社区
	30
	0
	0
	30
	0
	30
	

	11
	名山街道
	双桂社区
	12
	0
	0
	12
	0
	12
	两个监控杆损坏

	12
	
	花园社区
	0
	8
	0
	0
	0
	10
	处于拆迁区域，损坏严重

	13
	高家镇
	
	6
	50
	0
	56
	0
	56
	高家镇由镇统一建设

	14
	合计
	
	424
	343
	93
	215
	193
	649
	


网络现状
三合街道南天湖东路社区、雪玉路社区、滨江西路社区、南天湖西路社区、南天湖中路社区、滨江东路社区、滨江中路社区、平都东路社区、平都中路社区、平都西路社区以及名山街道双桂社区、花园社区的前端摄像机均通过自建光缆直接接入各个社区监控室。高家镇前端摄像机通过自建光缆接入高家镇政府监控指挥室。如下图所示：


1. 帮扶工程监控网络现状
[bookmark: _Toc20441][bookmark: _Toc452127484][bookmark: _Toc29890]自动水质监测站现状
针对河流的重点断面（乡镇界断面、汇流口断面等）、重点水源地水库建设水质自动监测站，通过取水、原水预处理、分析仪表测定、数据采集等过程，实现常规五参数（水温、PH值、电导率、溶解氧、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等，完成水质遥测数据收集、存储和分析（且监测项目可根据实际需求进行增减），同时为各级河长及时、全面、准确地掌握重点断面的水质时空变化、水环境质量状况和提高决策管理效率提供自动化科技手段。目前丰都县碧溪河流域建设有社坛上杨家桥、保合三星桥和仁沙磨滩三个水质监测站，分别在配置各个水质监测站配置五参数分析仪、氨氮水质在线分析仪、高锰酸盐指数水质在线分析仪、总磷水质在线分析仪、总氮水质在线分析仪等五台设备各一台。具体的品牌型号如下：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号

	1
	五参数分析仪
	理工环科
	WQMS2000-MS5

	2
	氨氮水质在线分析仪
	理工环科
	WQMS2000-NHN

	3
	高锰酸盐指数水质在线分析仪
	理工环科
	WQMS2000-CODmn

	4
	总磷水质在线分析仪
	理工环科
	WQMS2000-TP

	5
	总氮水质在线分析仪
	理工环科
	WQMS2000-TN



目前丰都水利局在进行水质自动监测站维护工作时，发现三个水质监测站内仪器设施有不同程度的缺失、损坏等情况。
社坛上杨家桥水质监测站
丰都水利局在进行水质自动监测站维护工作时，发现有些设备存在如下问题：
(1) 氨氮仪器：氨氮仪器屏幕略微失灵，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据；设备缺少液位传感器导致偶尔报出低试剂预警。
(2) COD：COD十通阀存在串液问题，在吸取标液时会误吸纯水导致测标液时零值，该问题一直存在，需更换一套COD液位传感器。
(3) 总磷仪器：总磷仪器屏幕大部分失灵无法点击，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据。
(4) 五参数仪器：监测站五参数中PH、浊度数据异常，探头电极需更换。
保合三星桥水质监测站
(1) 氨氮仪器：氨氮仪器屏幕略微失灵，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据；沉淀池进样电磁阀故障，无法上水，仪器报缺水故障。
(2) 总磷仪器：总磷仪器屏幕大部分失灵无法点击，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据。
(3) 五参数仪器：五参数中PH、浊度数据异常，溶解氧数据报零值，探头电极需更换。
(4) 采水系统仪器：采水系统一台采水泵故障无法使用。
仁沙磨滩水质监测站
(1) 氨氮仪器：氨氮仪器屏幕略微失灵，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据；沉淀池进样电磁阀故障，无法上水，仪器报缺水故障。
(2) 总磷仪器：总磷仪器屏幕大部分失灵无法点击，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据。
(3) 五参数仪器：五参数中PH数据异常，溶解氧数据报零值。探头电极需更换。
(4) 显示主板：总磷仪器和氨氮仪器屏幕死机，出现一直黑屏，重启与点击均无有效反馈，仪器无法正常运行，需更换仪器显示主板。
[bookmark: _Toc28537]存在的问题
丰都县三合街道、名山街道、高家镇作为三峡库区镇街移民安置区之一，其建设仍然处于初级阶段，目前存在着以下一些困难和问题：
1、移民安置区安全与防控能力滞后。移民辖区外来人口增多，新型公共安全问题逐渐增多，传统型社会问题因互联网新媒体的发展防控难度进一步提升，移民社区技防水平相对落后、社区重点人员管控难、对应急事件的处理效率低下，严重阻碍移民安置区平安建设。
2、目前各个社区的监控基本处于停机状态，考虑原因为前端摄像机不同程度损坏、无电源接入、网络传输断开等。无监控展示环境，导致治安事件发现不及时，盗窃、打架斗殴等各类治安事件频发，上报事件不方便，且无法进行及时有效的防范和处理。
3、各个社区的工作人员不清楚监控的分布位置和数量等，后期监控运行维护比较困难。
针对以上困难和问题，丰都县提出了丰都县镇街移民安置区综合应急能力提升项目，在丰都县综合帮扶项目的基础上，对前端监控设备进行运行维护和升级改造，实现视频图像联网可调可存可控可用，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全面应用”的公共安全视频监控建设联网应用格局，保证各个社区的视频监控的调用查看，切实加强移民安置区的安全保障能力和应急响应能力，为其打造一个“安全、幸福、便民”的移民安置区。
[bookmark: _Toc8485]项目发展趋势分析
1、 提升应急能力保障移民群众安居乐业
当前，社区管理与服务已经滞后于群众的需求，从居住环境到基础设施、从生活服务到文化娱乐、从治安秩序到人际关系等，群众都提出了越来越多的要求。尤其是社区市民参与社区的发展和社区自治等问题，以及居民对社区的归属感和认同感的不足，不容忽视。
移民安置区是一个大家庭，它立足的宗旨和发展的原则是要坚持以人为本，丰富人的生活，满足人的需求；着力于提高社区生活的舒适度、亲和力和归属感，是良好的社会生活系统和良好的自然环境的统一。努力建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型现代化社区是百姓的共同心声，也是建设“三峡库区镇街移民安置区综合应急能力提升项目”主旨之一。
2、 监控技术创新提升效能
随着技术的不断进步，视频监控领域也在持续演进，视频监控系统产生大量数据，包括图像、视频和元数据等，借助大数据和人工智能技术，可以对这些数据进行深入分析，实现智能化的监控监测、异常检测和预警，提升监控效能和便利性，为决策提供更有力的支持。
3、 全域覆盖、全网共享、全时可用
本项目着力解决乡镇（街道）、村（社区）应急力量不足、装备配备不到位、综合应急能力不强等问题，进一步明确任务、落实责任，整合资源，夯实应急管理基层基础，从“治安防控”、“社会管理”、“服务民生”三个维度出发，开展乡镇（街道）和社区视频监控建设，实现视频图像联网可调可存可控可用，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全面应用”的公共安全视频监控建设联网应用格局，切实加强移民安置区的安全保障能力和应急响应能力。
4、 提倡视频云服务
在视频监控发展过程中，隐私保护和合规性问题日益受到关注，目前越来越提倡将视频上云，并且配置相关的安全接入设备，将极大的提高视频的安全。同时借助云计算和云存储技术，视频云服务可以提供弹性扩展、安全可靠的存储和处理能力，节省部署和维护成本，并支持跨地域协同监控。
[bookmark: _Toc20075]需求分析
[bookmark: _Toc25577]传输带宽需求分析
视频链路网络传输需求分析
随着高清视频技术的飞速发展，图像的清晰度和分辨率在不断提高的同时，其海量的视频数据对网络传输环境提出了更大的挑战。例如，采用标准H.264MainProfile压缩算法的高清网络摄像机，单路视频要达到1080P全实时(25fps)，需要的网络带宽至少要在4Mbps以上。随着4K甚至更高像素摄像机的应用，势必对网络传输带宽提出更高的要求。
具体每条传输线路带宽需求见下表所示：
	序号
	项目名称
	镜头数量
	并发率
	单路需求（M）
	所需带宽（M）

	1
	结构化枪机
	130
	100%
	20
	2600

	2
	结构化球机
	179
	100%
	20
	3580

	3
	小计
	309
	
	
	6180


水利局传输带宽需求分析
由于政策的变化，从包鸾、仁沙、社坛的水文站至水利局的链路需重新建设。本次采用租用运营商网络的方式进行建设，增加三条100M的链路，分别是包鸾水文站至水利局、仁沙水文站至水利局、社坛水文站至水利局。
保留景区花园视频站、石柱江池交界视频站、李佛渡视频站、雪玉洞视频站、九溪沟视频站、绿春坝视频站、大河坝视频站、善福桥视频站、两汇口视频站、九重天负氧离子站、香岩湾雨量站、小湾雨量站、打谷坝雨量站、三建水位站以及碧溪河3个视频站至水利局的链路，共计17条10M运营商链路。
具体如下表：
传输带宽需求
	序号
	链路
	带宽
	数量（条）
	总带宽需求

	1
	包鸾水文站至水利局
	100M
	1
	100M

	2
	仁沙水文站至水利局
	100M
	1
	100M

	3
	社坛水文站至水利局
	100M
	1
	100M

	4
	视频站至水利局
	10M
	17
	170M

	5
	合计
	
	
	470M



[bookmark: _Toc24308]视频存储量分析
根据《重庆市公共安全视频图像系统建设技术指导意见（试行）》要求，存储时间原则上不少于30天，到期后循环覆盖。防范恐怖袭击重点目标采集的视频图像信息保存期限应不少于90天。根据业务需求，按视频数据存储30天，本项目摄像头存储数据量如下：
原始视频存储
本项目建设309路结构化摄像机，包含179路结构化球机、130路结构化枪机，每路摄像机按照8Mbps码流计算，存储30天计算。
所需存储空间=【路数*码流*3600*24*30】/8/1024/1024/0.8（硬盘利用率）/0.9（存储空间利用率）。
(1) 179路结构化球机
所需存储空间=【179*8M*3600*24*30】/8/1024/1024/0.8（硬盘利用率）/0.9（存储空间利用率）≈614.54TB。
(2) 130路结构化枪机
所需存储空间=【130*8M*3600*24*30】/8/1024/1024/0.8（硬盘利用率）/0.9（存储空间利用率）≈446.32TB。
总原始视频存储空间为614.54TB+446.32TB=1060.86TB。
图片数据存储
本项目建设309路结构化摄像机，包含179路结构化球机、130路结构化枪机，图片存储180天，抠图存储1年，计算方式如下：
结构化镜头图量（TB）=结构化分析路数*每路摄像头产生记录的条数/天*图片数据大小（800）KB* 数据保存周期/1024/1024/1024*冗余（1.3）。
结构化镜头人像抠图量（TB）=结构化分析路数*每路摄像头产生记录的条数/天 * 图片数据大小（60）KB * 数据保存周期/1024/1024/1024*冗余（1.3）。
结构化镜头车辆抠图（TB）=结构化分析路数*每路摄像头产生记录的条数/天*卡口图片数据大小（60）KB* 数据保存周期/1024/1024/1024*冗余（1.3）。
表3-1 人脸、车辆图片数据存储量
	序号
	项目
	路数（台）
	图片大小（MB）
	图片量（张/天）
	天数
	冗余
	数据量（TB）

	1
	结构化镜头图片
	309
	0.8
	4000
	180
	1.3
	215.49

	2
	结构化镜头人像抠图
	309
	0.06
	4000
	365
	1.3
	32.77

	3
	结构化镜头车辆抠图
	309
	0.06
	2000
	365
	1.3
	16.38

	4
	合计
	
	
	
	
	
	264.64



总图片数据存储空间为264.64TB。
结构化存储
本项目视频结构化数据主要是结构化镜头数据，计算方式如下：
结构化镜头数据量==结构化镜头路数*平均每路分析摄像头产生记录的条数/天*结构化数据大小KB*数据保存周期/1024/1024/1024*比例系数（1.3）。
表3-2 视频结构化数据量
	序号
	项目
	路数（路）
	数据大小（KB）
	数量（条/天）
	存储周期（天）
	冗余
	数据量（TB）

	1
	结构化镜头数据
	309
	10
	4000
	365
	1.3
	5.46

	2
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	5.46



总结构化存储空间为5.46TB。
存储量数据分析
综上分析，本项目存储数据量汇总如下表所示：
表3-3 存储数据量汇总
	序号
	项目
	本次项目需求量
（TB）

	1
	视频监控原始数据
	1060.86

	2
	图片数据
	264.64

	3
	结构化数据
	5.46

	4
	合计
	1330.96


本次项目所有的存储空间为1330.96TB。
[bookmark: _Toc16624][bookmark: _Toc6480][bookmark: _Toc15033]接入能力分析
本项目共需接入309路视频监控，据调研分析，丰都县公安局已部署的服务器接入能力满足本次项目需求，本次项目不进行新增接入服务器。
[bookmark: _Toc20625]视频转发分析
据调研分析，丰都县公安局已部署的服务器视频转发能力满足本次项目需求，本次项目不新增视频转发服务器。
[bookmark: _Toc13348]水质监测站需求
丰都水利局在进行水质自动监测站维护工作时，发现站房内仪器设施有缺失、损坏等情况。
社坛上杨家桥水质监测站
丰都水利局在进行水质自动监测站维护工作时，发现有些设备存在如下问题：
(1) 氨氮仪器：氨氮仪器屏幕略微失灵，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据；设备缺少液位传感器导致偶尔报出低试剂预警。
(2) COD：COD十通阀存在串液问题，在吸取标液时会误吸纯水导致测标液时零值，该问题一直存在，需更换一套COD液位传感器。
(3) 总磷仪器：总磷仪器屏幕大部分失灵无法点击，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据。
(4) 五参数仪器：监测站五参数中PH、浊度数据异常，探头电极需更换。
保合三星桥水质监测站
(1) 氨氮仪器：氨氮仪器屏幕略微失灵，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据；沉淀池进样电磁阀故障，无法上水，仪器报缺水故障。
(2) 总磷仪器：总磷仪器屏幕大部分失灵无法点击，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据。
(3) 五参数仪器：五参数中PH、浊度数据异常，溶解氧数据报零值，探头电极需更换。
(4) 采水系统仪器：采水系统一台采水泵故障无法使用。
仁沙磨滩水质监测站
(1) 氨氮仪器：氨氮仪器屏幕略微失灵，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据；沉淀池进样电磁阀故障，无法上水，仪器报缺水故障。
(2) 总磷仪器：总磷仪器屏幕大部分失灵无法点击，重启后仪器时间变成2000年01月1日，同时仪器内数据丢失只能从工控机查看数据。
(3) 五参数仪器：五参数中PH数据异常，溶解氧数据报零值。探头电极需更换。
(4) 显示主板：总磷仪器和氨氮仪器屏幕死机，出现一直黑屏，重启与点击均无有效反馈，仪器无法正常运行，需更换仪器显示主板。
综上所述，各站点水质自动监测仪配件需求如下：
水质自动监测仪配件需求
	序号
	站点
	氨氮仪器触摸屏
	氨氮仪器液位传感器
	氨氮仪器沉淀池进样电磁阀
	总磷仪器触摸屏
	五参数仪器PH探头
	五参数仪器浊度探头
	五参数仪器溶解氧探头
	潜水泵
	总磷仪器主板
	氨氮仪器主板
	COD十通阀液位传感器

	1
	社坛上杨家桥水质监测站
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1

	2
	保合三星桥水质监测站
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	3
	仁沙磨滩水质监测站
	1
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	1
	1
	

	4
	合计
	3
	1
	2
	3
	3
	2
	2
	1
	1
	1
	1


[bookmark: _Toc30837]终端建设需求
丰都县水利局在移民安置区的应急事件处理专项工作量与业务量有所增加，本次项目针对三合街道、名山街道、高家镇等移民安置区的应急能力提升需要增加15台操作终端、6个移动设备终端满足丰都县水利局使用需求。
终端建设需求表
	序号
	站点
	操作终端
	移动设备终端

	1
	三合街道
	5
	2

	2
	名山街道
	5
	2

	3
	高家镇
	5
	2

	4
	合计
	15
	6


[bookmark: _Toc11025]水利局存储需求
丰都县水利局原先的服务器存储已经满载，为满足辖区内水文站最新产生的相关检测数据的存储，新增32块8T硬盘用于水利局服务器数据存储和视频存储。
[bookmark: _Toc28293]安全系统需求
本项目是在雪亮工程的基础上进行视频监控建设，安全系统需要利旧雪亮工程项目的安全系统对本项目进行防护，包括边界防护、系统应用防护和前端接入区防护等。其中视频安全准入管理系统由雪亮工程建设，共计建设4000路视频安全准入，目前已使用接近3000路，剩余量满足本次项目的使用。
[bookmark: _Toc17541]系统性能指标
[bookmark: _Toc27802]基本性能要求
· 数据处理和存储
(1) 少量数据，简单查询时间小于2s；
(2) 复杂多重查询时间小于5s，批量数据，简单查询事件小于3s；
(3) 对于数据存储的数据时间小于3s/100M。
· 系统时延
(1) 音视频失步时间应不大于0.6s；
(2) 当信息经由数据网络传输时，端到端的信息延迟时间（双向）应不大于3s（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）；
(3) 设备编解码时延应不大于500ms，每一级转发时时延应不大于50ms。
[bookmark: _Toc6911]可靠性要求
(1) 硬件需采用双电源供电、双网卡、双控制器、双磁盘硬件镜像等保护措施；
(2) 硬件设备必须支持连续7×24小时不间断地工作，支持主要配件如电源模块、磁盘等的热拔插；
(3) 单节点（冗余热备后节点）达到99％的可靠标准，多节点组网的系统（含备用节点）可提供99.9%可靠性；
(4) 硬件设备的CPU忙时峰值利用率平均不超过70%，内存忙时利用率平均不超过70%；
(5) 支持定期进行主备或负荷分担设备业务迁移操作，迁移操作对在线业务无影响；
(6) 操作系统必须是常用操作系统，最大程度保证系统架构的稳定性和可靠性；
(7) 应用系统必须确保连续7×24小时不间断地正常工作，应用软件中的任一模块更新、加载时不影响业务运转和服务；
(8) 应具备故障守护恢复机制，即当发生一般性软件和硬件障碍时，系统应具有自我恢复能力；
(9) 具备过负荷控制的机制，防止短时间内的大量请求负荷把系统冲垮；
(10) 接口应用程序应具备自我监控能力、能通过可灵活配置的告警方式(如Email、短信等)向维护人员发出故障告警。
[bookmark: _Toc18050]安全性要求
· 安全物理环境
物理层安全主要涉及的范畴包括环境安全（防火、防水、防雷击等）、设备和介质的防盗窃防破坏等方面。具体包括：物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应和电磁防护等。
· 安全通信网络
(1) 应实现不同网络之间的物理隔离。
(2) 具有根据客户业务需求自主设置安全策略的能力，包括定义访问路径、选择安全组件、配置安全策略。
(3) 提供开放接口或开放性安全服务，允许客户接入第三方安全产品。
· 安全区域防护
(1) 访问控制
1)在虚拟化网络边界部署访问控制机制，并设置访问控制规则。
2)在不同等级的网络区域边界部署访问控制机制，设置访问控制规则。
(2) APP加密
1)SSL VPN保证远程系统接入的用户身份安全、终端/数据安全、传输安全、应用权限安全和审计安全；
2)支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输；
1)支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议。
(3) 安全隔离与数据交换
为保证数据交换的安全性，跨网间的安全隔离数据交换系统采用“数据交换系统+网闸”的硬件架构。
[bookmark: _Toc7832]易操作性要求
强调以人为本的设计思想，适应多功能、外向型的需求，对于来自内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询，为实际使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据，为用户和管理人员提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的工作和办公环境。
[bookmark: _Toc19045]易运行维护要求
建立科学合理的运维管理体系，可系统地将组织架构、管理流程、管控制度、绩效考核、运维成本核算以及技术平台贯穿融合，有效解决目前大多数信息系统运维工作中所面临的沟通不畅、效率低下、服务质量无法保障、被动维护等问题，改变各自为政、分散运维的状况，实现为业务应用服务的意识，更好地实现建设统一运维的目标。
[bookmark: _Toc7937]扩展性、前瞻性要求
系统应具备冗余扩展设计要求以及前瞻性设计要求，在规划架构上为后续扩展应用提供接口以及选择性接入方式的前瞻性设计。
[bookmark: _Toc2785]项目建设的必要性
[bookmark: _Toc8804]优化监控范围和布局，提升监控精度和数据存储
本项目需要对原有的社区监控进行升级改造，同时结合公安局雪亮工程规划建设的点位进行科学补点，覆盖死角、盲点和危险区域，优化整体的监控范围和布局，实现全面的监控覆盖。升级改造现有的传统存储方式，采用集中存储的方式，增强数据存储及管理能力，确保资料完整性和长期保存。
[bookmark: _Toc4354]提升社会治安水平，确保居民安全
目前原先建设的监控由于无人管理、无人维护等原因，导致大部分的监控点位都已经损坏，然而移民安置区内集中了大量的流动人口，如果未构建严格的治安防控体系，就容易发生各种事故和意外伤害，并且无法通过监控进行寻根溯源。通过本次项目的建设，升级改造移民安置区的监控系统，可以加强对安置区的管控和监视，及时发现和报警异常情况，便于快速采取行动，提升社会治安水平，确保居民安全。
[bookmark: _Toc1766]提升水质检测能力，保障水资源安全
本项目通过对水质自动监测站的设备仪器进行维护维修和升级，进一步完善水质检测数据收集、存储和分析，同时为各级河长及时、全面、准确地掌握重点断面的水质时空变化、水环境质量状况和提高决策管理效率提供自动化科技手段，帮助我们快速识别潜在的水质风险，加强对水资源的保护和管理，保障水资源安全。
[bookmark: _Toc31859]项目建设的可行性
[bookmark: _Toc205]政策可行性
1、 本项目严格按照《国家政务信息化项目建设管理办法》、《重庆市政务信息资源共享开放管理办法》的要求进行规划建设，符合国家法律法规和国家的政策导向，充分根据国家的规划考虑了项目是否具有可操作性。
2、 项目的建设内容属于《三峡后续工作规划》（2011年5月18日国务院常务会议）、《重庆市城乡公共服务设施规划标准》和《智慧社区建设指南》范畴内，符合移民安置区的发展方向。
3、 项目的信息化技术规范参照《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《公共安全视频图像信息共享交换网络技术要求》、《视频安防监控系统技术要求》、《地表水自动监测技术规范》和《水环境监测规范》等相关规范，使得项目信息化建设具备有效性和可取性。
[bookmark: _Toc17585]资金可行性
本项目是一项需要大量资金支持的重要工程，主要涉及到以下三个方面：
前期投入费用：本项目需要进行前期推进和规划，包括需求调研、技术方案设计、施工图设计等，这些阶段都需要专业的咨询设计公司进行技术支持。
系统建设费用：本项目需要建设具备先进的硬件设备、软件及网络设施等，提供稳定而高效的系统运行保障。
运维费用：为了保持已经建设的监控系统的正常运行，还需要进行系统的维护、以及运营管理等。
目前该项目规划采用丰都县三峡移民应急资金进行建设，具备资金可行性。
[bookmark: _Toc18014]技术可行性
[bookmark: _Toc2370][bookmark: _Toc5818]本项目依托雪亮工程建设的公共安全视频图像信息共享平台进行前端感知设备和后端存储设备的建设，目前该项目涉及的采集技术、数据处理技术、信息交换技术等在以往的项目都有不同的建设，并且具备较多较为完善的技术规范，即本次项目可结合之前建设的信息化技术，科学规划和创新改进，使得各种技术互相支持，实现整体程度的提升，具备技术的可行性。
[bookmark: _Toc22715]项目架构治理方案
[bookmark: _Toc3798][bookmark: _Toc9753][bookmark: _Toc7463]设计思路
(1) 投资保护原则
充分利用现有资源进行本项目建设，统筹规划，系统谋划，顶层设计，精心组织，逐步推进，稳步实施；避免重复规划、重复建设，造成资源浪费。
(2) 先进性与实用性
实现总体目标，必须兼顾近期与长远的利益，立足现在又面向未来。因此，既要考虑技术试用性，又要考虑技术的先进性和可扩展性，确保已有的投资能持续发挥作用。
(3) [bookmark: _Toc23200][bookmark: _Toc1784][bookmark: _Toc17677][bookmark: _Toc508635634][bookmark: _Toc417128784][bookmark: _Toc25390]合理配置、适度超前
基础设施必须能够适应业务系统的需求不断完善，同时在性能上应至少能够满足未来5年的业务发展｡当基础设施资源负荷高于80%，基础设施必须扩容｡
(4) [bookmark: _Toc417128785][bookmark: _Toc508635635][bookmark: _Toc12214][bookmark: _Toc32710][bookmark: _Toc11806]快速响应、按需提供
相关设备应遵循业界标准，保证良好的互通性和互操作性，支持业务的快速部署｡
(5) [bookmark: _Toc27128][bookmark: _Toc32529][bookmark: _Toc508635636][bookmark: _Toc417128786]可靠性、安全性
项目涉及的数据资源丰富，数据类型较多，因此，整个系统的运行必须稳定可靠，安全体系要健全，要保障政府信息安全、民众隐私安全、企业秘密安全。
(6) [bookmark: _Toc21907][bookmark: _Toc20939][bookmark: _Toc417128787][bookmark: _Toc14528][bookmark: _Toc508635637]开放性、可扩充性
各业务系统的建设要有前瞻性，系统架构应满足未来几年内，系统接入的资源和应用服务越来越多的情形，保证系统的开放性，可提供更多类型的服务。
[bookmark: _Toc22605]总体目标
[bookmark: _Toc9264][bookmark: _Toc17603]改革开放以来，我国社会发生了翻天覆地的变化，在经济迅速发展、人民生活逐步提高的同时，社会治安形势也发生了深刻的变化，新的形势对社区治理工作提出了更高的要求。开展三峡库区镇街移民安置区综合应急能力提升项目建设是实现科技创安的重要组成部分，是从科技对安全的保障上增强移民群众的安全感。
本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于应急管理重要论述，坚持人民至上、生命至上，着力解决乡镇（街道）、村（社区）应急力量不足、装备配备不到位、综合应急能力不强等问题，进一步明确任务、落实责任，整合资源，夯实应急管理基层基础，从“治安防控”、“社会管理”、“服务民生”三个维度出发，开展乡镇（街道）和社区视频监控建设，实现视频图像联网可调可存可控可用，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、全面应用”的公共安全视频监控建设联网应用格局，切实加强移民安置区的安全保障能力和应急响应能力。
为提升丰都县移民安置区综合应急能力，丰都县河库综合事务中心拟通过本项目的建设，完成丰都县移民安置区区域内三合街道、名山街道、高家镇城市监控的运行维护和升级改造，通过将原有的重点监控点位升级为智能结构化镜头，并将其统一接入丰都县公共安全视频图像联网信息平台，保证各个社区视频监控的可调可存可控可用；同时对丰都县水质站及其他设施设备进行维护升级，更换升级部分前端硬件采集设备，保证网络平台、检测数据及系统质量控制正常运行等，提升移民安置区的综合应急能力，保护移民社区安全生活。
[bookmark: _Toc23757]建设内容
本项目主要对移民安置区范围内的丰都县三合街道、名山街道、高家镇进行综合应急能力提升建设。在国家强有力的持续支持下，三峡移民全力建设新家园，移民社区基础设施和社会面貌有所改观，但随着城市现代化进程，产生了新的问题与矛盾，为提升移民安置区的综合应急能力，进行了可行性的论证，规划了建设内容，主要建设内容如下：
（1）前端及配套建设：本项目的前端建设在丰都县综合帮扶项目的基础上，对丰都县三合街道、名山街道、高家镇原有的260个前端点位进行智能化监控改造，即本次需要建设309路结构化镜头（130路结构化枪机、179路结构化球机）、260个智能机箱、30根3米立杆、69根0.5米支臂和150根2米支臂等。
（2）终端系统：为提升三合街道、名山街道、高家镇等移民安置区的应急事件处理能力需要增加15台操作终端、6个移动设备终端满足丰都县水利局使用需求。同时为保障丰都县水质监测站的正常运行，需要采购氨氮仪器触摸屏3个、	氨氮仪器液位传感器1个、	氨氮仪器沉淀池进样电磁阀2个	、总磷仪器触摸屏3个、	五参数仪器PH探头	3个、五参数仪器浊度探头2个、	五参数仪器溶解氧探头2个、	潜水泵1个、	总磷仪器主板	1套、氨氮仪器主板1套、	COD十通阀液位传感器1套。
（3）数据处理及存储系统：为满足视频监控和丰都县水利局服务器存储需求，本次项目建设4台云存储节点、32块8TB硬盘分别用于公安局视频云存储扩容和水利局服务器数据存储、视频存储。
（4）运维服务：完善的视频监控系统需要完备的运维服务机制，项目通过运维服务采购的方式，实现视频图像信息的全时可用。运维服务工作内包含外场维护、内场运维、备品备件和考核方案等。
[bookmark: _Toc32742]项目架构方案
[bookmark: _Toc10144][bookmark: _Toc19837]总体架构
本项目整体架构分为感知层、网络层、基础层、数据层、支撑层、应用层六个层次，整体架构如下图所示：


图4-1 本项目总体架构图
（1） 感知层：包括治安监控、卡口抓拍、结构化枪机、结构化球机、人脸抓拍、传感器、探头、仪器触摸屏等；
（2） 网络层：包括公安信息专网、视频专网、电子政务外网、社会单位专网、互联网、数据专网等；
（3） 基础层：包括网络资源池、服务器资源池、存储资源池等云资源池；
（4） 数据层：包括社会资源数据、小区资源、应急联动数据、地理信息数据、人脸库数据、车辆库数据、案事件库数据、视频数据、人体库数据、水质监测数据等；
（5） 基础支撑层：包括地理信息服务、大屏显示系统、视频管理系统、算法分析系统、视频图像资源信息库、视频图像智能化应用系统等；
（6） 应用层：包括视频共享综合管理、视频图像智能化管理、综治业务应用、公安业务应用、智慧交通应用、智慧安防小区应用、治安防控应用等；
[bookmark: _Toc9733]网络架构
本项目在丰都县应指工程和雪亮工程项目基础之上，新增前端监控设备和后端存储设备。整体架构如下图所示：


网络架构图
[bookmark: _Toc26293]数据流图
[image: ]
数据流图
[bookmark: _Toc23359][bookmark: _Toc31371][bookmark: _Toc12058]项目与丰都县电子政务架构体系关系
本项目所建设的视频监控将统一接入丰都县公安局的公共安全视频图像联网信息平台，平台已建设相关的视频边界，预留电子政务外网的访问接口，后期相关认证用户可通过电子政务网进行视频访问，但目前丰都县公安局未将平台与电子政务网进行连接。
[bookmark: _Toc22909]项目与丰都县智慧城市平台之间的关系
本项目不涉及使用丰都县智慧城市平台提供的相关共性平台。
[bookmark: _Toc3105]项目与县级其他部门的关系
本此项目是以提升丰都县移民安置区综合应急能力为主，需要对三合街道、名山街道和高家镇辖区进行视频监控系统运维升级，同时为响应相关的政策，本次将所有建设的视频监控统一接入丰都县公安局。
前期水利局、设计单位和丰都县公安局针对本项目开展了相应的座谈会，丰都县公安局同意本次在三峡移民安置区建设的视频监控接入丰都县公安局的公共安全视频图像联网信息平台，利用丰都县公安局的相关平台能力，实现视频监控上云。设计单位在了解丰都县公安局雪亮工程的前端布点位置和后端平台能力后，进行各个社区的视频监控查漏补缺和后端存储设备的配置，完成了本方案的编制。
[bookmark: _Toc26956]信息资源共享方案
	序号
	信息资源名称
	信息资源描述
	共享属性
	备注

	1
	车辆信息
	车辆类型
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	2
	车辆信息
	车辆品牌
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	3
	车辆信息
	车辆型号
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	4
	车辆信息
	车辆年款
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	5
	车辆信息
	车辆长度
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	6
	车辆信息
	车辆宽度
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	7
	车辆信息
	车辆高度
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	8
	车辆信息
	车牌颜色
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	9
	人脸信息
	证件种类
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	10
	人脸信息
	证件号码
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	11
	人脸信息
	姓名
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	12
	人脸信息
	曾用名
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	13
	人脸信息
	绰号
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	14
	人脸信息
	性别代码
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	15
	人脸信息
	民族代码
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	16
	人脸信息
	国籍代码
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	17
	人脸信息
	籍贯省市县代码
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	18
	人脸信息
	居住地行政代码
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	19
	人脸信息
	肤色
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	20
	人脸信息
	发型
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	21
	人脸信息
	发色
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	22
	人脸信息
	脸型
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	23
	人脸信息
	脸部特征
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	24
	人脸信息
	身高
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	25
	人脸信息
	体型
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	26
	人脸信息
	行为
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	27
	指标数据
	PH值
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	28
	指标数据
	浊度
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	29
	指标数据
	溶解氧
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	30
	指标数据
	硫化物
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	31
	指标数据
	氢离子浓度
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	32
	指标数据
	亚硝酸盐
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	33
	指标数据
	总磷
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请

	34
	指标数据
	总氮
	有条件共享
	内部信息，需进行部门申请


[bookmark: _Toc15094]外部信息资源需求描述
本项目不涉及外部信息资源的需求。
[bookmark: _Toc28969]本项目设计方案
[bookmark: _Toc12156][bookmark: _Toc22761][bookmark: _Toc513097197][bookmark: _Toc28426][bookmark: _Toc6088][bookmark: _Toc25792][bookmark: _Toc30179][bookmark: _Toc8074][bookmark: _Toc22602]建设原则和策略
[bookmark: _Toc529947762][bookmark: _Toc417128781]（一）统一规划、统一标准
整体项目的建设要从全局高度出发，在遵循国家相关规范的基础上，根据丰都县移民安置区公共安全的实际需求统一规划，制定相关标准规范和接口规范。
[bookmark: _Toc417128782][bookmark: _Toc529947763]（二）完整性、系统性
整个项目的建设要具有系统性，体现各个系统之间内部联系和区别，使建设体系做到层次合理、分明，标准之间体现出相互依赖、衔接的配套关系，并避免相互交叉。
[bookmark: _Toc529947764][bookmark: _Toc417128783]（三）先进性、预见性
建设要求体系所包括的标准应充分体现等同采用或修改采用国际标准的精神，达到的标准与国际、行业标准的一致性或兼容性。在编制顶层设计时，既要考虑到目前的信息技术水平，也要对未来信息技术的发展有所预见，使建设要求体系能适应各项应用技术的迅猛发展。
[bookmark: _Toc529947765]（四）合理配置、适度超前
基础设施必须能够适应业务系统的需求不断完善，同时在性能上应至少能够满足未来5年的业务发展｡当基础设施资源负荷高于80%，基础设施必须扩容｡
[bookmark: _Toc529947766]（五）快速响应、按需提供
相关设备应遵循业界标准，保证良好的互通性和互操作性，支持业务的快速部署｡
[bookmark: _Toc529947768]（六）开放性、可扩充性
各业务系统的建设要有前瞻性，系统架构应满足未来几年内，系统接入的资源和应用服务越来越多的情形，保证系统的开放性，可提供更多类型的服务。
[bookmark: _Toc7887]信息资源规划
[bookmark: _Toc16672]信息资源规划
信息资源构成
本项目信息资源构成主要来自视频监控的前端采集数据和水质监测站采集到的相关数据。
1、视频监控采集数据：视频数据、人脸数据、车辆数据、车牌数据、动作行为数据等。
2、水质监测站采集数据：pH值、浊度、溶解氧、硫化物、氢离子浓度、亚硝酸盐、总磷、总氮等指标数据。
信息资源传输
本项目的信息资源传输主要有视频监控信息资源和水质检测信息资源两部分。两类信息资源的传输方式如下：
1、视频监控信息资源：前端点位的结构化镜头通过运营商链路将视频监控产生的视频数据、人脸数据、车辆数据、车牌数据、动作行为等数据传回丰都公安局的公安分平台，相关的人脸数据、车辆数据、车牌数据、动作行为等数据通过接口的方式可共享给需要的相关单位，其中原始的视频数据从视频专网经安全边界传输到公共安全视频图像信息共享交换平台，相关单位申请通过后可经过电子政务外网进行查看。
2、水质检测信息资源：水质监测站的相关采集设备将现场采集的pH值、浊度、溶解氧、硫化物、氢离子浓度、亚硝酸盐、总磷、总氮等指标数据通过运营商链路传回丰都县水利局的平台，再将数据传到丰都县水利局上级单位，相关的信息资源通过上级单位的共享接口的可共享给需要的相关单位。
[bookmark: _Toc31696]信息资源目录
本项目相关的政务信息资源通过接口对接的方式实现信息资源的共享与开放。
具体的信息资源目录详见附表政务信息资源目录清单。
[bookmark: _Toc11714][bookmark: _Toc32509][bookmark: _Toc5246][bookmark: _Toc16076][bookmark: _Toc4875]前端监控系统
[bookmark: _Toc23832]系统概述
项目的前端建设在丰都县综合帮扶项目的基础上，对丰都县三合街道、名山街道、高家镇原有的260个前端点位进行智能化监控改造，即本次需要建设309路结构化镜头（130路结构化枪机、179路结构化球机）、260个智能机箱、30根3米立杆、69根0.5米支臂和150根2米支臂等。
	序号
	镇街
	社区
	结构化球机
	结构化枪机
	机箱
	0.5米支臂
	2米支臂
	3米立杆

	1
	三合街道
	南天湖东路社区
	15
	18
	18
	2
	17
	0

	2
	
	雪玉路社区
	12
	0
	12
	0
	12
	0

	3
	
	滨江西路社区
	0
	33
	25
	33
	0
	0

	4
	
	南天湖西路社区
	0
	24
	9
	4
	0
	0

	5
	
	南天湖中路社区
	30
	2
	32
	0
	32
	0

	6
	
	滨江东路社区
	37
	0
	37
	0
	37
	0

	7
	
	滨江中路社区
	0
	25
	14
	25
	0
	0

	8
	
	平都东路社区
	25
	0
	25
	0
	25
	0

	9
	
	平都中路社区
	26
	0
	26
	0
	0
	0

	10
	
	平都西路社区
	15
	0
	15
	0
	15
	0

	11
	名山街道
	双桂社区
	12
	0
	12
	0
	12
	0

	12
	
	花园社区
	1
	4
	5
	5
	0
	0

	13
	高家镇
	
	6
	24
	30
	0
	0
	30

	14
	合计
	
	179
	130
	260
	69
	150
	30



[bookmark: _Toc21309]点位清单
	编号
	点位名称
	安装方式
	枪机
	球机
	机箱
	0.5米支臂
	2米支臂
	3米立杆

	1
	南天湖东路1
	借杆
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	2
	南天湖东路2
	借杆
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	3
	南天湖东路3
	借杆
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	4
	南天湖东路4
	借杆
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	5
	南天湖东路5
	壁装
	1
	1
	1
	2
	0
	0

	6
	南天湖东路6
	借杆
	2
	1
	1
	0
	1
	0

	7
	南天湖东路7
	借杆
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	8
	南天湖东路8
	借杆
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	9
	南天湖东路9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	10
	南天湖东路10
	借杆
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	11
	南天湖东路11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	12
	南天湖东路12
	借杆
	2
	0
	1
	0
	1
	0

	13
	南天湖东路13
	借杆
	2
	0
	1
	0
	1
	0

	14
	南天湖东路14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	15
	南天湖东路15
	借杆
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	16
	南天湖东路16
	借杆
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	17
	南天湖东路17
	借杆
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	18
	南天湖东路18
	借杆
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	19
	雪玉路社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	20
	雪玉路社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	21
	雪玉路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	22
	雪玉路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	23
	雪玉路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	24
	雪玉路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	25
	雪玉路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	26
	雪玉路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	27
	雪玉路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	28
	雪玉路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	29
	雪玉路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	30
	雪玉路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	31
	滨江西路社区1
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	32
	滨江西路社区2
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	33
	滨江西路社区3
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	34
	滨江西路社区4
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	35
	滨江西路社区5
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	36
	滨江西路社区6
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	37
	滨江西路社区7
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	38
	滨江西路社区8
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	39
	滨江西路社区9
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	40
	滨江西路社区10
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	41
	滨江西路社区11
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	42
	滨江西路社区12
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	43
	滨江西路社区13
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	44
	滨江西路社区14
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	45
	滨江西路社区15
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	46
	滨江西路社区16
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	47
	滨江西路社区17
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	48
	滨江西路社区18
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	49
	滨江西路社区19
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	50
	滨江西路社区20
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	51
	滨江西路社区21
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	52
	滨江西路社区22
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	53
	滨江西路社区23
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	54
	滨江西路社区24
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	55
	滨江西路社区25
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	56
	南天湖西路社区1
	借杆
	2
	0
	1
	0
	0
	0

	57
	南天湖西路社区2
	借杆
	3
	0
	1
	1
	0
	0

	58
	南天湖西路社区3
	借杆
	3
	0
	1
	1
	0
	0

	59
	南天湖西路社区4
	借杆
	3
	0
	1
	1
	0
	0

	60
	南天湖西路社区5
	借杆
	2
	0
	1
	0
	0
	0

	61
	南天湖西路社区6
	借杆
	2
	0
	1
	0
	0
	0

	62
	南天湖西路社区7
	借杆
	4
	0
	1
	0
	0
	0

	63
	南天湖西路社区8
	借杆
	3
	0
	1
	1
	0
	0

	64
	南天湖西路社区9
	借杆
	2
	0
	1
	0
	0
	0

	65
	南天湖中路社区1
	借杆
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	66
	南天湖中路社区2
	借杆
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	67
	南天湖中路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	68
	南天湖中路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	69
	南天湖中路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	70
	南天湖中路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	71
	南天湖中路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	72
	南天湖中路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	73
	南天湖中路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	74
	南天湖中路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	75
	南天湖中路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	76
	南天湖中路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	77
	南天湖中路社区13
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	78
	南天湖中路社区14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	79
	南天湖中路社区15
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	80
	南天湖中路社区16
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	81
	南天湖中路社区17
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	82
	南天湖中路社区18
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	83
	南天湖中路社区19
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	84
	南天湖中路社区20
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	85
	南天湖中路社区21
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	86
	南天湖中路社区22
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	87
	南天湖中路社区23
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	88
	南天湖中路社区24
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	89
	南天湖中路社区25
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	90
	南天湖中路社区26
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	91
	南天湖中路社区27
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	92
	南天湖中路社区28
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	93
	南天湖中路社区29
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	94
	南天湖中路社区30
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	95
	南天湖中路社区31
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	96
	南天湖中路社区32
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	97
	滨江东路社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	98
	滨江东路社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	99
	滨江东路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	100
	滨江东路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	101
	滨江东路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	102
	滨江东路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	103
	滨江东路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	104
	滨江东路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	105
	滨江东路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	106
	滨江东路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	107
	滨江东路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	108
	滨江东路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	109
	滨江东路社区13
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	110
	滨江东路社区14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	111
	滨江东路社区15
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	112
	滨江东路社区16
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	113
	滨江东路社区17
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	114
	滨江东路社区18
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	115
	滨江东路社区19
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	116
	滨江东路社区20
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	117
	滨江东路社区21
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	118
	滨江东路社区22
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	119
	滨江东路社区23
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	120
	滨江东路社区24
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	121
	滨江东路社区25
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	122
	滨江东路社区26
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	123
	滨江东路社区27
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	124
	滨江东路社区28
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	125
	滨江东路社区29
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	126
	滨江东路社区30
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	127
	滨江东路社区31
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	128
	滨江东路社区32
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	129
	滨江东路社区33
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	130
	滨江东路社区34
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	131
	滨江东路社区35
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	132
	滨江东路社区36
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	133
	滨江东路社区37
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	134
	滨江中路社区1
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	135
	滨江中路社区2
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	136
	滨江中路社区3
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	137
	滨江中路社区4
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	138
	滨江中路社区5
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	139
	滨江中路社区6
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	140
	滨江中路社区7
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	141
	滨江中路社区8
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	142
	滨江中路社区9
	壁装
	3
	0
	1
	3
	0
	0

	143
	滨江中路社区10
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	144
	滨江中路社区11
	壁装
	3
	0
	1
	3
	0
	0

	145
	滨江中路社区12
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	146
	滨江中路社区13
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	147
	滨江中路社区14
	壁装
	2
	0
	1
	2
	0
	0

	148
	平都东路社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	149
	平都东路社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	150
	平都东路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	151
	平都东路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	152
	平都东路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	153
	平都东路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	154
	平都东路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	155
	平都东路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	156
	平都东路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	157
	平都东路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	158
	平都东路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	159
	平都东路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	160
	平都东路社区13
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	161
	平都东路社区14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	162
	平都东路社区15
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	163
	平都东路社区16
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	164
	平都东路社区17
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	165
	平都东路社区18
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	166
	平都东路社区19
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	167
	平都东路社区20
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	168
	平都东路社区21
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	169
	平都东路社区22
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	170
	平都东路社区23
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	171
	平都东路社区24
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	172
	平都东路社区25
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	173
	平都中路社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	174
	平都中路社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	175
	平都中路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	176
	平都中路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	177
	平都中路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	178
	平都中路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	179
	平都中路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	180
	平都中路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	181
	平都中路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	182
	平都中路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	183
	平都中路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	184
	平都中路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	185
	平都中路社区13
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	186
	平都中路社区14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	187
	平都中路社区15
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	188
	平都中路社区16
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	189
	平都中路社区17
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	190
	平都中路社区18
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	191
	平都中路社区19
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	192
	平都中路社区20
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	193
	平都中路社区21
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	194
	平都中路社区22
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	195
	平都中路社区23
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	196
	平都中路社区24
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	197
	平都中路社区25
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	198
	平都中路社区26
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	199
	平都西路社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	200
	平都西路社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	201
	平都西路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	202
	平都西路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	203
	平都西路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	204
	平都西路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	205
	平都西路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	206
	平都西路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	207
	平都西路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	208
	平都西路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	209
	平都西路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	210
	平都西路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	211
	平都西路社区13
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	212
	平都西路社区14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	213
	平都西路社区15
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	214
	双桂社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	215
	双桂社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	216
	双桂社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	217
	双桂社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	218
	双桂社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	219
	双桂社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	220
	双桂社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	221
	双桂社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	222
	双桂社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	223
	双桂社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	224
	双桂社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	225
	双桂社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	226
	花园社区1
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	227
	花园社区2
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	228
	花园社区3
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	229
	花园社区4
	壁装
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	230
	花园社区5
	壁装
	0
	1
	1
	1
	0
	0

	231
	高家镇1
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	232
	高家镇2
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	233
	高家镇3
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	234
	高家镇4
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	235
	高家镇5
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	236
	高家镇6
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	237
	高家镇7
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	238
	高家镇8
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	239
	高家镇9
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	240
	高家镇10
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	241
	高家镇11
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	242
	高家镇12
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	243
	高家镇13
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	244
	高家镇14
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	245
	高家镇15
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	246
	高家镇16
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	247
	高家镇17
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	248
	高家镇18
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	249
	高家镇19
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	250
	高家镇20
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	251
	高家镇21
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	252
	高家镇22
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	253
	高家镇23
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	254
	高家镇24
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	255
	高家镇25
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	256
	高家镇26
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	257
	高家镇27
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	258
	高家镇28
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	259
	高家镇29
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	260
	高家镇30
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	合计
	
	130
	179
	260
	69
	150
	30


[bookmark: _Toc7579]监控要求
视频监控联网系统的摄像机应满足以下要求：
(1) 在整个视频图像共享系统范围内统一编码；
(2) 实时预览视频图像；
(3) 回放存储的历史视频图像；
(4) 保证存储视频图像的连续性和完整性，不得无故中断、修剪视频图像的存储，不得降低格式存储；
(5) 开放摄像机的控制权限；
(6) 前端设备可按照国家标准GB/T28181-2016要求，通过信令服务器获取时间信息来校时；也可以采用NTP协议，直接与接入系统的NTP时间服务器进行时钟同步；
(7) 采集的视频和图像信息应满足对目标识别的要求，应能覆盖监控范围；大范围宏观观察应与特定目标区域的固定监控相结合，分时扫描应与实时跟踪特定目标相结合；采用多个摄像机分区域监控时，监控区域应相互衔接，达到对整个监控区域的有效覆盖；
[bookmark: _Toc1071][bookmark: _Toc9720][bookmark: _Toc12194][bookmark: _Toc19059]杆体及防雷设计
监控立杆和基础
杆件材质
监控立杆外形为八棱锥形，立杆的截面为正八边形，选用优质钢材Q235B热扎钢卷一次成型；底部法兰选用Q235B优质板材制作成型,厚度20mm及以上；所有来料应符合GB/T12467-2009的规范，表面质量应符合GB50205规定。
表面处理
杆件表面处理采用内外热浸镀锌工艺和静电喷塑工艺。
镀锌层附着力达GB/T13912-2002要求，镀锌后，锌层平均厚度≥80μm。
喷塑层附着力达到GB9286-880级要求，喷塑后，杆件表面喷涂层平均厚度≥140μm。
外观要求
杆体设计制作应满足方便穿线、便于防雷接地的要求。杆体颜色应与智能监控箱保持一致，统一采用国标色卡GSB05-1426-2001标准样卡的中灰（色号B02）。
前端监控点的立杆按实际情况而定，具体立杆要求如下：
立杆设计要求
	立杆规格最小要求

	高度（m）
	壁厚（mm）
	上口径（mm）
	下口径（mm）

	3-5
	3.5
	90
	110


支臂设计要求
	支臂规格最小要求

	长度（m）
	壁厚（mm）
	锥形支臂
	等径支臂

	
	
	小口径（mm）
	大口径（mm）
	直径/对边（mm）

	1-2
	3.5
	/
	/
	60



基础预埋件要求
基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204-2015的要求。
基坑开挖尺寸设计要求
	杆型
	立杆规格
	基坑规格

	普通监控杆
	高度8米内且支臂2米内
	1m*1m*1m



本次项目立杆均为普通监控杆，基坑垫层采用100mm厚C15商混垫层，基础采用C25商混基础，钢筋采用底板 Ф12@150双层双向钢筋，竖向12*Ф20钢筋，箍筋Ф8@200。立杆预埋件尺寸不小于0.3m*0.3m*1.0m，灌浇水泥尺寸为1m×1m×1m。
检修门设计
检修门下边缘高度距离应为200-400mm，门与主杆体之间缝隙不超过2mm，具备良好的防水性能。采用包门形式，杆门须平整光滑，与本杆平整度误差不大于±1mm。门内应预留接地引下线与接地系统间的接口。
前端防雷接地要求
立杆须考虑防直击雷设计，采用Φ18的不锈钢棒作接闪器，顶部削尖，长度350-700mm，支臂长度2米内的，避雷针可直接安装在主杆顶端；支臂长度在2米以上的，避雷针应安装在支臂上设备2米半径范围内。
接地阻值应符合《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006的相关要求，接地体施工应符合 GB 50169-2006 的规定。
本次项目新增杆体安装点位需在开挖基础地笼时做防雷接地处理，接地电阻不大于4欧姆；对于其他前端点位壁挂或抱杆等安装方式，根据环境需要设置防雷接地装置，确保前端设备不会因雷电影响设备正常运行，同时为前端镜头配置二合一防雷器，保障室外监控防雷安全需求。
[bookmark: _Toc8581]终端系统建设方案
[bookmark: _Toc16174]水质监测站
本项目为了保障丰都县水质监测站的正常运行，需要采购氨氮仪器触摸屏、	氨氮仪器液位传感器、	氨氮仪器沉淀池进样电磁阀	、总磷仪器触摸屏、	五参数仪器PH探头	、五参数仪器浊度探头、	五参数仪器溶解氧探头、	潜水泵、	总磷仪器主板	、氨氮仪器主板、	COD十通阀液位传感器等配件。由需求分析可知各水质监测站的具体配件需求如下表所示：
水质监测站配件需求
	序号
	站点
	氨氮仪器触摸屏
	氨氮仪器液位传感器
	氨氮仪器沉淀池进样电磁阀
	总磷仪器触摸屏
	五参数仪器PH探头
	五参数仪器浊度探头
	五参数仪器溶解氧探头
	潜水泵
	总磷仪器主板
	氨氮仪器主板
	COD十通阀液位传感器

	1
	社坛上杨家桥水质监测站
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1

	2
	保合三星桥水质监测站
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	3
	仁沙磨滩水质监测站
	1
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	1
	1
	

	4
	合计
	3
	1
	2
	3
	3
	2
	2
	1
	1
	1
	1


[bookmark: _Toc2695]视频站操作系统和移动终端
丰都县水利局在移民安置区的应急事件处理专项工作量与业务量有所增加，针对三合街道、名山街道、高家镇等移民安置区的应急能力提升需要增加15台操作终端、6个移动设备终端。
终端建设需求表
	序号
	站点
	操作终端
	移动设备终端

	1
	三合街道
	5
	2

	2
	名山街道
	5
	2

	3
	高家镇
	5
	2

	4
	合计
	15
	6


[bookmark: _Toc21678]网络系统设计
[bookmark: _Toc26131]新建前端视频汇聚专网设计
本项目前端运营商专线经运营商汇聚后接入视频专网核心交换机。本项目新建309台前端视频设备码流共约6180Mbps，考虑网络链路轻载，运营商应提供不小于12Gbps带宽链路接入视频专网核心交换机。
具体如下表：
	序号
	链路
	链路类型
	链路要求
	带宽
	数量（条）
	总带宽需求

	1
	前端监控点数据专线1
	数据专线
	固定IP、上下行带宽对称
	20M
	220
	4400M

	2
	前端监控点数据专线2
	数据专线
	固定IP、上下行带宽对称
	40M
	32
	1280M

	3
	前端监控点数据专线3
	数据专线
	固定IP、上下行带宽对称
	60M
	7
	420M

	4
	前端监控点数据专线4
	数据专线
	固定IP、上下行带宽对称
	80M
	1
	80M

	5
	合计
	
	
	
	
	6180M



[bookmark: _Toc17672]水利局数据传输专网设计
本次采用租用运营商网络的方式进行建设，增加三条100M的互联网专线链路，分别是包鸾水文站至水利局、仁沙水文站至水利局、社坛水文站至水利局。
保留景区花园视频站、石柱江池交界视频站、李佛渡视频站、雪玉洞视频站、九溪沟视频站、绿春坝视频站、大河坝视频站、善福桥视频站、两汇口视频站、九重天负氧离子站、香岩湾雨量站、小湾雨量站、打谷坝雨量站、三建水位站以及碧溪河3个视频站至水利局的链路，共计17条10M运营商链路。
具体如下表：
传输带宽需求
	序号
	链路
	链路类型
	链路要求
	带宽
	数量（条）
	总带宽需求

	1
	包鸾水文站至水利局
	互联网专线
	固定IP、上下行带宽对称
	100M
	1
	100M

	2
	仁沙水文站至水利局
	互联网专线
	固定IP、上下行带宽对称
	100M
	1
	100M

	3
	社坛水文站至水利局
	互联网专线
	固定IP、上下行带宽对称
	100M
	1
	100M

	4
	视频站至水利局
	互联网专线
	固定IP、上下行带宽对称
	10M
	17
	170M

	5
	合计
	
	
	
	
	470M


[bookmark: _Toc11842][bookmark: _Toc11782][bookmark: _Toc1707][bookmark: _Toc27384968][bookmark: _Toc17753]IP地址规划
IP地址的合理分配是保证系列网络顺利运行和网络资源有效利用的关键。对于系列网络IP地址的分配应该尽可能地利用市局下发的地址空间，充分考虑到地址空间的合理使用，保证实现最佳的网络内地址分配及业务流量的均匀分布。
IP地址空间的分配与合理使用与网络拓扑结构、网络组织及路由有非常密切的关系，将对系列网络的可用性、可靠性与有效性产生显著影响。因此在对系列网络IP地址进行规划建设的同时，应充分考虑本地网对IP地址的需求，以满足未来业务发展对IP地址的需求。
IP地址规划遵循以下原则：
1. IP地址的规划与划分应该考虑到系列网络的飞速发展，能够满足未来发展的需要；即要满足本期工程对IP地址的需求，同时要充分考虑未来业务发展，预留相应的地址段。
1. IP地址的分配需要有足够的灵活性，能够满足各种用户接入的需要。
1. 每个城区内部的IPC的IP地址由本网统一分配，IPC的地址尽量连续整齐。
1. 每个城区分配一段专用地址；全网IPC的地址统一分配，不遵从所在区域的IP地址规划。
1. 单独开辟一大段地址来作为全网专用的设备互联地址，全部使用30位掩码进行分段。
1. 单独开辟一段地址作为标示每台网络设备的LOOPBACK地址，全部使用32位掩码进行分段。
1. 全网设备使用统一规划的网管地址，尽量保持连续使用。
1. 所有的IP地址规划必须以文字形式在网络建设之初到网络正式交付使用进行记录管理；IP地址不可以随意使用，所有的IP地址使用必须严格遵从一开始定义的规划。
1. 整网IP地址分配和路由协议支持VLSM，以充分利用地址空间。支持CIDR，以利于减少路由表大小，提高路由效率。
[bookmark: _Toc30585][bookmark: _Toc17678][bookmark: _Toc7791]路由规划
考虑到设备配置采用成熟的先进技术，延长系统的生命周期的原则，核心、汇聚层设备应满足对IPV6协议栈的支持，采用OSPF动态路由协议实现全网互通。
路由设计原则
1、网络的可靠性：通过动态路由协议的实施，在网络拓扑的配合下，避免网络中出现的单故障点，提高网络的生存能力。
2、流量的负载分担：必须使网络的流量能够比较合理地分布在各条电路上。
3、网络的扩展性：使得网络的扩展可以在现有的网络的基础上通过简单的增加设备和提高电路带宽的方法来解决。
4、对业务流量模型变化的适应性：未来网络的业务流量模型将会随业务的发展而不断发生变化，因此路由策略可以根据流量变化方便进行调整。
5、降低管理复杂程度：路由协议应使得故障定位和流量的调整的难度和复杂性降低。
[bookmark: _Toc27384969][bookmark: _Toc13998][bookmark: _Toc13058][bookmark: _Toc11237][bookmark: _Toc6279]VLAN规划
采用802.1Q标准划分VLAN，可支持4K个，可以按照不同部门的视频源进行VLAN划分，如有必要，也可以对针对某一个视频源划分VLAN进行隔离。
[bookmark: _Toc27384970][bookmark: _Toc354][bookmark: _Toc16243][bookmark: _Toc30767][bookmark: _Toc8136]对租用运营商专网的要求
本项目对租用运营商专网的要求如下：
· 网络具有接入全县前端监控点的能力；
· 网络具有支持QinQ、QOS的能力；
· 网络可用性应达到99.9％；
· 端到端单向平均抖动上限200ms；
· 端到端单向丢包率上限0.1%；
· 端到端单向包误差率上限0.01%。
· 平峰时段网络带宽利用率不超过50%；
· 高峰时段网络带宽利用率不超过70%；
· 上下行带宽应对称。
[bookmark: _Toc18809][bookmark: _Toc2414][bookmark: _Toc15451]安全系统设计
本项目是在雪亮工程的基础上进行视频监控建设，安全系统需要利旧雪亮工程项目的安全系统，包括边界防护、系统应用防护和前端接入区防护等。其中视频安全准入管理系统由雪亮工程建设，共计建设4000路视频安全准入，目前已使用接近3000路，剩余量满足本次项目的使用。
[bookmark: _Toc22218]数据处理及存储系统设计
[bookmark: _Toc24949]数据处理系统设计
本项目可利旧丰都县公安局原有雪亮工程应用系统及数据库，只建设前端309路摄像机及后端存储，故本次不涉及应用系统及数据库的建设。
[bookmark: _Toc29757]存储系统设计
本项目涉及到视频监控的存储资源和水利局服务器数据存储资源两部分。
视频监控的存储
由于本次升级建设的摄像头为三峡移民安置区的视频监控，需要对本项目的视频进行单独存储，所以本次考虑新建存储设备。
由需求分析可知，本项目的视频监控存储数据量汇总如下表所示：
存储需求
	序号
	项目
	本次项目需求量（TB）

	1
	视频监控原始数据
	1060.86

	2
	图片数据
	264.64

	3
	结构化数据
	5.46

	4
	合计
	1330.96



本项目视频监控所需要的总存储空间为1330.96TB，即本项目需要新增4台云存储，每台云存储包含36块10TB硬盘，设备放置于丰都县公安局雪亮建设机房。
[bookmark: _Toc165][bookmark: _Toc5758][bookmark: _Toc3778][bookmark: _Toc11695]水利局服务器存储
本项目新增32块8T硬盘用于水利局服务器数据存储和视频存储。
[bookmark: _Toc8576]配套工程设计
[bookmark: _Toc12051]配套机房
丰都县公安局雪亮机房位于公安局六楼，机房长10.5m，宽7m，面积73.5㎡，机房部署设备包含传输相关设备、“雪亮工程”相关设备及其他设备。原有机房满足设备的运行环境、防雷接地、消防等相关要求，所以本次项目利旧原有丰都县公安局雪亮机房，不单独建设。
[bookmark: _Toc13235]配套机柜
本项目在丰都县公安局雪亮机房放置存储设备，目前机房有机柜数量20个，其中存储机柜18个。经调研经调研，机柜空间满足本项目放置需求，可将新增设备放置于存储机柜内。
[bookmark: _Toc5493]配套传输
本项目配套传输主要包括各新增前端至平台的传输链路、水文站至水利局的传输链路和视频站至水利局的链路。
1、水利局链路需求如下：
表5-1 传输链路需求表
	序号
	传输链路
	传输带宽需（Mbps）
	设备数量

	1
	水文站至水利局
	100
	3

	2
	视频站至水利局
	10
	17



2、新增前端至平台的传输链路需求如下：
	编号
	点位名称
	安装方式
	枪机
	球机
	20M
	40M
	60M
	80M

	1
	南天湖东路1
	借杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	2
	南天湖东路2
	借杆
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	3
	南天湖东路3
	借杆
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	4
	南天湖东路4
	借杆
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	5
	南天湖东路5
	壁装
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	6
	南天湖东路6
	借杆
	2
	1
	0
	0
	1
	0

	7
	南天湖东路7
	借杆
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	8
	南天湖东路8
	借杆
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	9
	南天湖东路9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	10
	南天湖东路10
	借杆
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	11
	南天湖东路11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	12
	南天湖东路12
	借杆
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	13
	南天湖东路13
	借杆
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	14
	南天湖东路14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	15
	南天湖东路15
	借杆
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	16
	南天湖东路16
	借杆
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	17
	南天湖东路17
	借杆
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	18
	南天湖东路18
	借杆
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	19
	雪玉路社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	20
	雪玉路社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	21
	雪玉路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	22
	雪玉路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	23
	雪玉路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	24
	雪玉路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	25
	雪玉路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	26
	雪玉路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	27
	雪玉路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	28
	雪玉路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	29
	雪玉路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	30
	雪玉路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	31
	滨江西路社区1
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	32
	滨江西路社区2
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	33
	滨江西路社区3
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	34
	滨江西路社区4
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	35
	滨江西路社区5
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	36
	滨江西路社区6
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	37
	滨江西路社区7
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	38
	滨江西路社区8
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	39
	滨江西路社区9
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	40
	滨江西路社区10
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	41
	滨江西路社区11
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	42
	滨江西路社区12
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	43
	滨江西路社区13
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	44
	滨江西路社区14
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	45
	滨江西路社区15
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	46
	滨江西路社区16
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	47
	滨江西路社区17
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	48
	滨江西路社区18
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	49
	滨江西路社区19
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	50
	滨江西路社区20
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	51
	滨江西路社区21
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	52
	滨江西路社区22
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	53
	滨江西路社区23
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	54
	滨江西路社区24
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	55
	滨江西路社区25
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	56
	南天湖西路社区1
	借杆
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	57
	南天湖西路社区2
	借杆
	3
	0
	0
	0
	1
	0

	58
	南天湖西路社区3
	借杆
	3
	0
	0
	0
	1
	0

	59
	南天湖西路社区4
	借杆
	3
	0
	0
	0
	1
	0

	60
	南天湖西路社区5
	借杆
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	61
	南天湖西路社区6
	借杆
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	62
	南天湖西路社区7
	借杆
	4
	0
	0
	0
	0
	1

	63
	南天湖西路社区8
	借杆
	3
	0
	0
	0
	1
	0

	64
	南天湖西路社区9
	借杆
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	65
	南天湖中路社区1
	借杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	66
	南天湖中路社区2
	借杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	67
	南天湖中路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	68
	南天湖中路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	69
	南天湖中路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	70
	南天湖中路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	71
	南天湖中路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	72
	南天湖中路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	73
	南天湖中路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	74
	南天湖中路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	75
	南天湖中路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	76
	南天湖中路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	77
	南天湖中路社区13
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	78
	南天湖中路社区14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	79
	南天湖中路社区15
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	80
	南天湖中路社区16
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	81
	南天湖中路社区17
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	82
	南天湖中路社区18
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	83
	南天湖中路社区19
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	84
	南天湖中路社区20
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	85
	南天湖中路社区21
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	86
	南天湖中路社区22
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	87
	南天湖中路社区23
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	88
	南天湖中路社区24
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	89
	南天湖中路社区25
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	90
	南天湖中路社区26
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	91
	南天湖中路社区27
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	92
	南天湖中路社区28
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	93
	南天湖中路社区29
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	94
	南天湖中路社区30
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	95
	南天湖中路社区31
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	96
	南天湖中路社区32
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	97
	滨江东路社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	98
	滨江东路社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	99
	滨江东路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	100
	滨江东路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	101
	滨江东路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	102
	滨江东路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	103
	滨江东路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	104
	滨江东路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	105
	滨江东路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	106
	滨江东路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	107
	滨江东路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	108
	滨江东路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	109
	滨江东路社区13
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	110
	滨江东路社区14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	111
	滨江东路社区15
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	112
	滨江东路社区16
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	113
	滨江东路社区17
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	114
	滨江东路社区18
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	115
	滨江东路社区19
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	116
	滨江东路社区20
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	117
	滨江东路社区21
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	118
	滨江东路社区22
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	119
	滨江东路社区23
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	120
	滨江东路社区24
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	121
	滨江东路社区25
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	122
	滨江东路社区26
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	123
	滨江东路社区27
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	124
	滨江东路社区28
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	125
	滨江东路社区29
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	126
	滨江东路社区30
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	127
	滨江东路社区31
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	128
	滨江东路社区32
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	129
	滨江东路社区33
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	130
	滨江东路社区34
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	131
	滨江东路社区35
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	132
	滨江东路社区36
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	133
	滨江东路社区37
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	134
	滨江中路社区1
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	135
	滨江中路社区2
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	136
	滨江中路社区3
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	137
	滨江中路社区4
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	138
	滨江中路社区5
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	139
	滨江中路社区6
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	140
	滨江中路社区7
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	141
	滨江中路社区8
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	142
	滨江中路社区9
	壁装
	3
	0
	0
	0
	1
	0

	143
	滨江中路社区10
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	144
	滨江中路社区11
	壁装
	3
	0
	0
	0
	1
	0

	145
	滨江中路社区12
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	146
	滨江中路社区13
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	147
	滨江中路社区14
	壁装
	2
	0
	0
	1
	0
	0

	148
	平都东路社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	149
	平都东路社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	150
	平都东路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	151
	平都东路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	152
	平都东路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	153
	平都东路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	154
	平都东路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	155
	平都东路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	156
	平都东路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	157
	平都东路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	158
	平都东路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	159
	平都东路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	160
	平都东路社区13
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	161
	平都东路社区14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	162
	平都东路社区15
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	163
	平都东路社区16
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	164
	平都东路社区17
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	165
	平都东路社区18
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	166
	平都东路社区19
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	167
	平都东路社区20
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	168
	平都东路社区21
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	169
	平都东路社区22
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	170
	平都东路社区23
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	171
	平都东路社区24
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	172
	平都东路社区25
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	173
	平都中路社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	174
	平都中路社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	175
	平都中路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	176
	平都中路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	177
	平都中路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	178
	平都中路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	179
	平都中路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	180
	平都中路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	181
	平都中路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	182
	平都中路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	183
	平都中路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	184
	平都中路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	185
	平都中路社区13
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	186
	平都中路社区14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	187
	平都中路社区15
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	188
	平都中路社区16
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	189
	平都中路社区17
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	190
	平都中路社区18
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	191
	平都中路社区19
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	192
	平都中路社区20
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	193
	平都中路社区21
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	194
	平都中路社区22
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	195
	平都中路社区23
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	196
	平都中路社区24
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	197
	平都中路社区25
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	198
	平都中路社区26
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	199
	平都西路社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	200
	平都西路社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	201
	平都西路社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	202
	平都西路社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	203
	平都西路社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	204
	平都西路社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	205
	平都西路社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	206
	平都西路社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	207
	平都西路社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	208
	平都西路社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	209
	平都西路社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	210
	平都西路社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	211
	平都西路社区13
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	212
	平都西路社区14
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	213
	平都西路社区15
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	214
	双桂社区1
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	215
	双桂社区2
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	216
	双桂社区3
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	217
	双桂社区4
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	218
	双桂社区5
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	219
	双桂社区6
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	220
	双桂社区7
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	221
	双桂社区8
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	222
	双桂社区9
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	223
	双桂社区10
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	224
	双桂社区11
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	225
	双桂社区12
	借杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	226
	花园社区1
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	227
	花园社区2
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	228
	花园社区3
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	229
	花园社区4
	壁装
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	230
	花园社区5
	壁装
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	231
	高家镇1
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	232
	高家镇2
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	233
	高家镇3
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	234
	高家镇4
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	235
	高家镇5
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	236
	高家镇6
	立杆
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	237
	高家镇7
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	238
	高家镇8
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	239
	高家镇9
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	240
	高家镇10
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	241
	高家镇11
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	242
	高家镇12
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	243
	高家镇13
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	244
	高家镇14
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	245
	高家镇15
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	246
	高家镇16
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	247
	高家镇17
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	248
	高家镇18
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	249
	高家镇19
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	250
	高家镇20
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	251
	高家镇21
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	252
	高家镇22
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	253
	高家镇23
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	254
	高家镇24
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	255
	高家镇25
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	256
	高家镇26
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	257
	高家镇27
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	258
	高家镇28
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	259
	高家镇29
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	260
	高家镇30
	立杆
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	
	合计
	
	130
	179
	220
	32
	7
	1



[bookmark: _Toc31293]配套电源
（1）前端配电
本项目的前端供电需求如下：
前端供电需求表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单台功耗(W)
	合计功耗(W)

	1
	结构化枪机
	台
	130
	50
	6500

	2
	结构化球机
	台
	179
	80
	14320

	3
	　合计
	
	
	
	20820



（2）后端配电	
雪亮机房配置有2台额定功率为152KW的列头柜用于机房机柜供电，其中雪亮工程建设的设备预计总功率为59KW，剩余功率满足本次新增设备的供电需求。
后端供电需求表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单台功耗(W)
	合计功耗(W)

	1
	云存储服务器
	台
	4
	1200
	4800

	2
	合计
	
	
	
	4800



[bookmark: _Toc25329][bookmark: _Toc27832][bookmark: _Toc7870]运维服务工作及要求
[bookmark: _Toc68482604][bookmark: _Toc1052][bookmark: _Toc68482671]外场维护内容和要求
1、定期巡检服务，运维实施单位每季度至少对所有视频监控前端设备（摄像机、杆体、箱体、传输设备、链路等）巡检一次，确保设备正常稳定工作，并对巡检结果出具报告上报至丰都县水利局和公安局。
2、故障处理要求，运维实施单位通过日常监控及巡检发现的系统或设备故障，进行排查分析，定位故障原因，研判故障，处理故障，对于处于质保期内的，协调上述相应的有关单位进行处理。
3、定期清洁服务，运维实施单位应定期清洁前端摄像机护罩、监控标识牌、智能机箱，并对影响摄像机的监控效果的枝叶等遮挡物及时进行修整，对摄像机角度进行调整。
[bookmark: _Toc29519]外场设备要求
（1）外场设备要列入固定资产统一管理；
（2）所有作为固定资产的设备，都应统一分类编号、建帐、立卡，做到帐、卡、物相符，及时记录增减情况，准确掌握设备的数量、质量和性能。充分利用信息技术手段，建立动态设备数据库，不断提高设备管理的经济效率和管理水平；
（3）要做好设备档案工作，做到资料齐全，使用、维修原始记录准确完整。加强设备管理方面的资料积累和统计分析工作，建立设备的统计制度；
（4）外场设备维护时应严格遵守操作规程。重视设备现场管理，做好清洁、检查、维护和调整工作；
（5）外场设备是完成应用任务的物质基础，必须管理好、维护好、使用好。外场设备严禁挪作它用；
（6）设备备品备件保管应建立相应的库房，分别存放，符合干燥、通风、安全的要求。对某些精密、贵重设备，应视具体保管要求，采取相应的防尘、防震、恒温等措施；
（7）设备清查工作原则上每年进行一次，清查内容包括：帐物是否相符、设备使用情况、设备事故报告。
（8）外场发生的设备事故，必须按有关规定和职责范围组织调查、分析、处理上报。事故等级的划分按各专业维护规程规定执行，雷雨季节要加强对外场设备、杆件及电路检查，发现自然灾害立即启动应急方案。
[bookmark: _Toc25794]设备完好标准
（1）主要技术指标和电气性能应符合或高于维护技术标准；
（2）主要功能与性能指标、业务能力应符合或高于规程规定的标准；
（3）结构完整、部件齐全、外观整洁完好；
（4）设备能正常运行、使用良好；
（5）技术资料、图纸齐全并与实物相符；
（6）设备完好率标准应符合重庆市公安局颁布的规定指标，并列入维护考核内容。
[bookmark: _Toc10053]设备的评估
1.加强设备评估有益于发现问题，提高系统运行质量，并为设备新采购提高主要依据。
2.设备评估应定期进行，并可以结合专项评估、动态评估。
3.要不断研究完善设备评估手段，通过引入信息技术手段，加强设备评估的工作效率。
4.定期评估流程
（1）根据运维管理部门的要求，由运维单位负责本次运维服务涉及设备的评估工作；
（2）设备新采购应以设备综合评估意见为重要依据；
（3）运维管理部门也可以根据业务需要自行组织设备评估；
（4）定期评估、专项评估参照以上流程执行。
[bookmark: _Toc6532]设备的改造与更新
1.设备的改造与更新按固定资产改造更新流程办理。在重要设备的改造与更新中，新设备的功能及技术参数不能低于被改造与更新的设备。其中，关键性重要设备的改造与更新，必须事先作出设计和技术经济论证，按设备管理权限报批后组织实施。
2.设备改造竣工后，运维管理部门应按设计要求及有关规程进行验收和试运行。
3.对下列情况之一的设备可予以报废（损）更新
（1）已达到使用年限，并丧失使用价值的；
（2）经过测试，大修理后技术性能仍不能满足要求和生产安全的；
（3）设备老化、技术落后、耗能高、效率低或造成事故，大修理后虽能恢复使用，但不如更新经济的；
（4）国家或主管部门规定淘汰的设备；
（5）因事故毁坏，且无法修复的。
日常监控与巡检
监控及巡检内容：
· 前端设备链路连接状态、网络设备端口状态，确保承载网络符合本项目运行质量要求；
· 前端设备时间有误差，需人工校时，确保时间准确；
· 受理业务部门前端故障申告；
· 检查设备电气和传输性能，应符合设备的技术指标要求；
· 根据业务部门需求申请，调整摄像头监控区域；
· 结构完整，安装符合技术规范要求，部件齐全，设备清洁，设备安装环境符合要求；
· 技术资料齐全、完整，与设备相符；
· 设备长期使用，性能严重下降，元器件老化、经常出现不明故障难以修复的要及时更换，坏件及时返修。
作业项目与周期如下：
	外场治安监控系统

	1
	摄像机、云台控制检查 
	检查摄像机的转动及摄象机变倍 
	现场 
	每周 

	2
	检查编码器运行情况 
	编码器运行状况检查、存储空间检查 
	现场 
	每周 

	3
	检查编码器软件版本、配置 
	编码器软件版本一致性检查、配置数据检查 
	现场 
	每周 

	4
	摄像头监控区域调整
	根据业务部门需求工单，调整摄像头监控区域
	现场
	每日

	5
	接入线路检查
	光（电）缆的布放、网线的超五类达标测试、光纤的衰减测试、线路带宽测试、网络畅通性(丢包率、端口误码率等)
	现场 
	每季

	6
	设备检查
	安装规范、设备状态、设备整洁、标签粘贴、设备接地、设备安放、所用电源的安全管理
	现场 
	每季

	7
	立杆检查
	检查监控摄像头立杆杆体、立杆基础的结构和安装状态
	现场
	每季

	8
	设备安装环境工作状态检查 
	供电、室内、室外、温度、湿度、防雷接地和电源线路接口检查；设备工作状况，指示灯信息检查；摄像头遮挡情况（如树枝等异物遮挡摄像头）检查
	现场 
	每季 


[bookmark: _Toc67475760][bookmark: _Toc490764589][bookmark: _Toc480459266][bookmark: _Toc448564149]故障诊断处理及维修服务
运维实施单位提供外场工程设备故障响应、排查及维修服务，派遣相应技术人员提供技术支持。运维实施单位应与本工程建设的总包方、供应商、原厂等干系单位积极对接，对业主上报的或通过日常监控及巡检发现的系统或设备故障，由运维实施单位进行排查分析，定位故障原因，研判故障的责任主体，如为产品质量问题，对于处于质保期内的，协调上述相应的干系单位进行处理；超过质保期的，由运维实施单位对治安监控中涉及到的主要设备提供维修。如为工程故障，由运维实施单位进行处理。
运维实施单位在维修及维护工作中，若遇到特殊情况（如线路损坏、缺少备件等），无法立即修复的情况，必须首先提出维修方案并采取有效措施(如使用同类型备件暂时替换使用)尽量使故障减少到中最小，以保证系统在最大限度内正常工作。
运维实施单位应满足以下外场故障响应和恢复时间要求：
	序号
	作业项目
	项目内容
	响应时间
	恢复时间

	1
	故障处理 
	受理业务部门前端故障申告
	重大故障：≤30分钟
	重大故障：≤4小时

	
	
	
	故障：≤60分钟
	故障：≤8小时

	
	
	
	一般故障：≤60分钟
	一般故障：≤24小时

	
	
	
	其他故障：≤60分钟
	其他故障：≤48小时

	2
	摄像头监控区域调整
	根据业务部门需求工单，调整摄像头监控区域
	按需
	


[bookmark: _Toc495606610][bookmark: _Toc67475761][bookmark: _Toc497384913]重要设备延保服务工作内容
在运维服务期内，针对治安监控摄像机，提供技术支持、故障处理、硬件保障等延保服务。具体服务内容如下：
1) 技术支持：提供5*8小时的技术支持服务，以远程技术支持为主、现场技术支持为辅，在远程技术支持不能解决问题或故障的情况下，提供现场技术支持服务。
2) 故障处理：通过远程或现场方式对原厂设备故障提供维修服务，并在规定时间内恢复业务的正常运行。
3) 硬件保障：针对人为因素或不可抗力以外造成的设备故障，提供设备、配件、材料的维修处理服务，若设备、配件、材料无法维修的，提供免费更换设备，更换的设备需与原系统或设备兼容。
[bookmark: _Toc497384914][bookmark: _Toc67475762][bookmark: _Toc495606611]维修维护服务工作内容
在运维服务期内，针对立杆、机箱等其他外场主要设备，提供技术支持、故障处理、硬件维修等维修维护服务。具体服务内容如下：
1) 技术支持：提供5*8小时的技术支持服务，以远程技术支持为主、现场技术支持为辅，在远程技术支持不能解决问题或故障的情况下，提供现场技术支持服务。
2) 故障处理：通过远程或现场方式对原厂设备故障提供维修服务，并在规定时间内恢复业务的正常运行。
3) 硬件维修：针对人为因素或不可抗力以外造成的设备故障，提供免费维修服务，不包括设备的拆卸及安装工作。除运维单位人为因素造成的设备故障外，需用户另行采购与现系统和设备兼容的设备、配件和材料。
[bookmark: _Toc490764592][bookmark: _Toc67475764][bookmark: _Toc480459268][bookmark: _Toc448564152][bookmark: _Toc448564150][bookmark: _Toc490764591][bookmark: _Toc480459267]系统升级及性能优化
结合视频监控设备供应商需要，运维实施单位及时对视频监控、前端镜头等外场工程相关设备进行升级服务。
运维实施单位应根据系统运行情况，及时对外场设备/系统的配置参数进行优化调整，保证设备的稳定运行。
[bookmark: _Toc67475765][bookmark: _Toc490764594]资产管理
运维实施单位需提供设备资产及信息管理服务，包括设备的质保时间、设备配置信息、设备型号、数量等通过相应的软件管理工具，对因设备故障更换、新增设备入网等设备变更情况进行更新，通过对相关资源录入，以及资源更新，做好资源的基础管理和专业管理工作。
[bookmark: _Toc67475766][bookmark: _Toc490764596]定期清洁保养服务
定期清洁前端摄像机护罩、监控标识牌、智能机箱，并对影响摄像机的监控效果的枝叶进行修整。每季度至少一次，对于应用场景较为恶劣的镜头应每月至少一次。具体巡检频率应结合业主使用过程中的具体要求相应的调整。
	镜头编号
	点位名称
	IP地址
	清洁时间

	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc67475767]运维资料管理
运维实施单位负责技术资料、图纸、技术文件的收集、整理等管理工作，并根据用户要求的格式，对各项服务的运行记录、维护记录和技术文档等详细内容进行记录，按照相关规范进行审核、登记、编号和存档，保证各项服务活动可追踪、服务效果可验证。
运维实施单位应定期汇总编制运维月报、季报、年报，并进行数据整理分析，提供附有图表的统计分析评估报告，同时将数据整理分析结果进行记录，形成知识库，促进用户的信息化管理能力和水平的提高。
[bookmark: _Toc28021][bookmark: _Toc480459246][bookmark: _Toc67475770][bookmark: _Toc490764598][bookmark: _Toc490764597][bookmark: _Toc67475769][bookmark: _Toc68482672]内场运维工作内容及要求
内场设备要求
（1）内场配套要列入固定资产统一管理；
（2）所有作为固定资产的设备，都应统一分类编号、建帐、立卡，做到帐、卡、物相符，及时记录增减情况，准确掌握设备的数量、质量和性能；
（3）要做好设备档案工作，做到资料齐全，使用、维修原始记录准确完整。加强设备管理方面的资料积累和统计分析工作，建立设备的统计制度；
（4）建立设备机历簿制度，每台（架）设备要设立格式统一的设备机历簿，挂在设备的适当位置，设备机历簿要注明设备的名称、型号、厂家、投产日期以及维护记录，设备机历簿要统一制作，由维护人员填写，管理部门负责检查；
（5）建立内场配套包机制度，各内场配套维护和管理部门应明确有专人负责设备管理，使用时应严格遵守操作规程。重视设备现场管理，做好清洁、检查、维护和调整工作；
（6）系统设备是完成应用任务的物质基础，必须管理好、维护好、使用好。机房设备严禁挪作它用；
（7）设备仪表的专用附件、备件要做到随机专用，妥善保管。备用设备不得随便拆除其机盘和元件，要保持原机的正常状态，定期试用；
（8）设备保管均应建立相应的库房，分别存放，符合干燥、通风、安全的要求。对某些精密、贵重设备，应视具体保管要求，采取相应的防尘、防震、恒温等措施；
（9）设备清查工作原则上每年进行一次，清查内容包括：帐物是否相符、设备使用情况、设备事故报告。
（10）内场配套发生的设备事故，必须按有关规定和职责范围组织调查、分析、处理上报。事故等级的划分按各专业维护规程规定执行。
[bookmark: _Toc7349]设备完好标准
（1）主要技术指标和电气性能应符合或高于维护技术标准；
（2）主要功能与性能指标、业务能力应符合或高于规程规定的标准；
（3）结构完整、部件齐全、外观整洁完好；
（4）设备能正常运行、使用良好；
（5）技术资料、图纸齐全并与实物相符；
（6）设备完好率标准应符合重庆市公安局颁布的规定指标，并列入维护考核内容。
[bookmark: _Toc18466]设备的评估
1.加强设备评估有益于发现问题，提高系统运行质量，并为设备新采购提高主要依据。
2.设备评估应定期进行，并可以结合专项评估、动态评估。
3.要不断研究完善设备评估手段，通过引入信息技术手段，加强设备评估的工作效率。
4.定期评估流程
（1）每年初由运维管理部门组织进行所有在网设备的年度评估；
（2）运维管理部门根据市公安信息系统运维管理部门的要求，由运维实施单位负责本次运维服务涉及设备评估工作；
（3）设备新采购应以设备综合评估意见为重要依据；
（4）定期评估、专项评估参照以上流程执行。
[bookmark: _Toc9499]设备的改造与更新
1.设备的改造与更新按固定资产改造更新流程办理。在重要设备的改造与更新中，新设备的功能及技术参数不能低于被改造与更新的设备。其中，关键性重要设备的改造与更新，必须事先作出设计和技术经济论证，按设备管理权限报批后组织实施。
2.设备改造竣工后，运维管理部门应按设计要求及有关规程进行验收和试运行。
3.对下列情况之一的设备可予以报废（损）更新
（1）已达到使用年限，并丧失使用价值的；
（2）经过测试，大修理后技术性能仍不能满足要求和生产安全的；
（3）设备老化、技术落后、耗能高、效率低或造成事故，大修理后虽能恢复使用，但不如更新经济的；
（4）国家或主管部门规定淘汰的设备；
（5） 因事故毁坏，且无法修复的。
日常监控与巡检
内场环境是整个工程的核心部位，为保证设备7*24小时不间断运行，监控室部分必须保证每天一次状态巡检，每月一次系统巡检，如遇重大节假日或大型保障，系统巡检可根据实际情况进行调整。具体巡检方案如下：
[bookmark: _Toc480459251][bookmark: _Toc67475771][bookmark: _Toc490764604]故障处理及维修服务
运维实施单位提供内场工程系统/设备故障响应、排查及维修服务，派遣相应技术人员提供驻场技术支持。运维实施单位应与本工程建设的总包方、供应商、原厂等干系单位积极对接，对业主上报的或通过日常监控及巡检发现的系统或设备故障，由运维实施单位进行排查分析，定位故障原因，研判故障的责任主体，如为产品质量问题，对于处于质保期内的，协调上述相应的干系单位进行处理；超过质保期的，由运维实施单位对内场环境工程运维范围中涉及到的主要设备提供维修服务。如为工程故障，由运维实施单位进行处理。
运维实施单位在维修及维护工作中，若遇到特殊情况（如线路损坏、缺少备件等），无法立即修复的情况，必须首先提出维修方案并采取有效措施(如使用同类型备件暂时替换使用)尽量使故障减少到最小，以保证系统在最大限度内正常工作。
运维实施单位应满足以下内场故障响应和恢复时间要求：
	序号
	作业项目
	项目内容
	响应时间
	恢复时间

	1
	故障处理 
	受理业务部门前端故障申告
	重大故障：≤30分钟
	重大故障：≤4小时

	
	
	
	故障：≤60分钟
	故障：≤8小时

	
	
	
	一般故障：≤60分钟
	一般故障：≤24小时

	
	
	
	其它故障：≤60分钟
	其它故障：≤48小时



资产管理
运维实施单位需提供设备资产及信息管理服务，包括设备的质保时间、设备配置信息、设备型号、数量等通过相应的软件管理工具，对因设备故障更换、新增设备入网等设备变更情况进行更新，通过对相关资源录入，以及资源更新，做好资源的基础管理和专业管理工作，建立动态设备数据库。
定期清洁服务
定期清洁内场主要设备，包括精密空调内外机除尘、机柜除尘等，每季度至少一次。
	设备名称
	IP地址
	清洁时间

	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



运维资料管理
运维实施单位负责技术资料、图纸、技术文件的收集、整理等管理工作，并根据用户要求的格式，对各项服务的运行记录、维护记录和技术文档等详细内容进行记录，按照相关规范进行审核、登记、编号和存档，保证各项服务活动可追踪、服务效果可验证。
运维实施单位应定期汇总编制运维月报、季报、年报，并进行数据整理分析，提供附有图表的统计分析评估报告，同时将数据整理分析结果进行记录，形成知识库，促进用户的信息化管理能力和水平的提高。
[bookmark: _Toc68482678][bookmark: _Toc490764638][bookmark: _Toc67475794][bookmark: _Toc28370][bookmark: _Toc25945]备品备件要求
为提高故障排除解决效率，运维实施单位应建立完善的备品备件库，并制订相应的管理体系、建立合理通畅的备品备件发放及回收渠道，提高备品备件的有效支持能力，向用户提供较为全面的设备更换服务，大幅度缩短设备更换周期，使用户能够在很短的时间内获得所需的设备，同时做好备品备件中心库的监督与管理工作。
备品备件管理要求如下：
1）拥有成熟的备品备件管理系统，能够覆盖备品备件管理的采购、申请、出入库、借用、维修、盘点、报废等各环节；
2）拥有成熟的备件管理体系流程，覆盖备件管理各个环节，做到流转顺畅，账目清晰；
3）运维实施单位针对备品备件库房管理，具有规范的管理制度，包含人员管理、安全管理、消防管理等，并接受业主监督；
4）对需付费部分，设备价格设定不能高于市场现价，设备参数应为最新参数。
[bookmark: _Toc1716]考核方案
为保障运维服务达到良好的效果，运维实施单位充分履行责任和义务，保证运维单位的权益，根据武隆区公安局运维服务实际情况，结合市公安局对武隆区公安局的考核要求，制定运维考核方案，主要包括以下几个方面。
[bookmark: _Toc31970]质量评价
对运维单位工作质量评价主要从故障响应率、故障处理率、平均故障修复时间等评价指标。
[bookmark: _Toc7594][bookmark: _Toc12494][bookmark: _Toc3927]绩效考核
评价指标、指标值、计算方式详细如下，根据每年业务侧重点不同进行实时调整。
	序号
	运维目标
	考核指标
	目标要求
	计算方式
	备注

	1
	质量评价
	故障及时响应率
	100%
	故障及时响应数/故障总数×100%
	

	2
	
	故障及时处理完成率
	100%
	故障及时处理数/故障总数×100%
	

	3
	
	平均故障处理时间
	
	∑故障完成时间/故障总数×100%
	

	4
	绩效评价
	视频监控镜头在线率
	≥99.5%
	在线镜头数/镜头总数×100%
	自建监控镜头

	5
	
	视频监控镜头完好率
	≥99.5%
	视频质量完好数/镜头总数×100%
	自建监控镜头

	6
	
	视频监控镜头坐标采集率
	100%
	已采集坐标数/镜头总数×100%
	

	7
	
	视频监控镜头OSD规范率
	100%
	OSD规范数/镜头总数×100%
	自建监控镜头

	8
	
	视频监控镜头时钟同步准确率
	100%
	时钟同步正确数/镜头总数×100%
	自建监控镜头

	9
	
	定期运维完成率
	≥99.5%
	自建监控镜头定期运维有效数/自建监控镜头总数×100%
	　

	10
	
	录像完整率
	100%
	∑实际录像存储时间/录像应存储时间×100%
	自建监控镜头

	11
	
	合格视频监控在线率
	
	合格视频监控在线数÷视频监控镜头总数×分值权重 
	视频监控镜头分自建和整合两类结合上图量分别计算在线率



[bookmark: _Toc11918]系统软硬件设备选型原则及详细配置清单
[bookmark: _Toc24309][bookmark: _Toc30086][bookmark: _Toc1404295733][bookmark: _Toc4520][bookmark: _Toc24108]选型原则
（1）注重操作易用性
操作方便，使用简便；快速故障定位与系统维护；开关机过程缩短，系统对异常掉电有保护。
（2）经济实用原则
以需求为基础，充分考虑发展的需要来确定系统规模。系统应突出实用，要让系统的投资与本项目的实际需求相符合。
（3）贯彻“三化”设计
贯彻通用化、系列化和模块化设计思想，尽可能采用通用的电路和模块，各模块间的电气接口方式采用统一标准，所有对外接口都采用标准接口。
（4）突出实用性和成熟性
设计力求从实用出发，优先选用国内主流产品和经过验证的成熟技术。
（5）强化可靠性
认真执行“产品质量第一”方针，加强质量管理；在设计上采用先进的计算机技术，提高设备的可靠性。
（6）开放性
系统要求开放性好、标准化程度高，系统建设应与现有系统平台兼容。
[bookmark: _Toc272828489][bookmark: _Toc25429][bookmark: _Toc30771][bookmark: _Toc3162][bookmark: _Toc4073]详细配置清单
本项目软硬件配置清单详见附表。
[bookmark: _Toc11317][bookmark: _Toc3248][bookmark: _Toc12735]初步设计概算
[bookmark: _Toc454][bookmark: _Toc11946]取费说明
（1）工程费
工程费包含本项目所需的软件投资（包括定制化开发软件、第三方软件等）、硬件投资（包括主机和存储设备、网络设备、安全设备、终端设备等）、系统集成费等。其中：
1）应用定制化软件投资概算方法为：
根据软件开发的工作量，结合本地的软件开发人工成本进行测算，并参考类似项目进行优化调整。
按软件的功能、性能、容量，根据类似项目经验，并按照重庆市首席信息官(CIO)协会发布的《政务信息化项目造价规范》（T/CQCIO002-2021），采用功能法进行测算。
2）硬件及系统软件、第三方软件的投资概算方法：
需要直接采购的硬件和第三方软件价格采取向三家业内主流厂商询价结果，综合后进行概算。
3）系统总集成费概算依据：
本次工程的系统总集成内容包括：服务器及存储设备集成、网络集成、应用软件集成等。依据行业信息化项目建设经验，集成费一般占投资的5%～8%，考虑到本次工程的属于升级改造项目，并且施工地点为城市社区，施工难度较大，故本投资概算中综合集成费暂按集成内容总投资的8%概算。
（2）工程建设其他费
1）建设管理费
本项目建设管理费根据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）取费。
本项目中业主需发生管理费用的管理工作包括：准备期立项组织、资金申请，项目论证、专家评估、本项目律师费等费用。
2）工程设计费
参照《国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知》（计价格[2002]10号），按照合同价取费。
3）工程监理费
参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）计算。
4）工程招标代理费
含服务招标和工程招标两部分，参照发改办价格[2017] 7号计算。
5）安全生产费
参照（财资〔2022〕136 号）计算，取集成费的2%。
（3）预备费
暂不计列预备费。
[bookmark: _Toc29642][bookmark: _Toc14518][bookmark: _Toc11054]初步设计概算
本项目投资概算总额为642.64万元，其中运维升级建设费为376.05万元，运维升级建设其他费为43.61万元，运维费222.99万元。
具体投资概算见下表：


投资概算表
	序号
	 建设内容 
	费用估算（万元）
	 说明 

	一
	 运维升级建设费 
	348.19 
	

	1.1
	前端感知设备
	146.74 
	

	1.2
	配套设施
	88.95 
	

	1.3
	存储设备
	82.08 
	

	1.4
	终端设备
	16.21 
	

	1.5
	水质检测配件
	14.21 
	

	二
	 运维升级建设其他费 
	41.73 
	

	1
	 建设单位管理费 
	6.96 
	财建﹝2016﹞504号文

	2
	 设计费 
	22.40 
	按合同计列

	3
	 工程监理费 
	12.37 
	　发改价格[2007]670号

	三
	 运维费 
	222.99 
	新建运维、链路费用、电费

	四
	 总投资 
	612.91 
	一+二+三


[bookmark: _Toc19499]项目运行维护费用
本项目投资概算总额为612.91万元，其中运维升级建设费为348.19万元，运维升级建设其他费为41.73万元，运维费222.99万元。
[bookmark: _Toc32524]新建设备运维费
本项目新建设备（前端感知设备、配套设施、存储设备、终端设备、水质检测配件）考虑一年的质保期，一年之后该部分运维费按本项目设备购置费用的5%计取。本项目考虑两年的运维费用。
新建设备运维
	年度
	设备购置费用（万元）
	运维比例
	运维金额（万元）

	第1年
	348.17
	0
	0

	第2年
	348.17
	5%
	14.71

	第3年
	同上
	14.71

	小计
	
	34.82


[bookmark: _Toc22670]链路费
链路费包括包鸾、仁沙、社坛的水文站至水利局的的链路费用、丰都县17个水质视频站至水利局的互联网专线链路费用和260条视频专网数据专线链路费用。本项目考虑三年的链路费用。
链路费
	年度
	链路费用

	
	链路类型
	链路要求
	链路带宽
	数量（条）
	单价（元/条）
	时间（月）
	小计（万元）

	第1年
	水文站至丰都水利局互联网专线
	固定IP、上下行带宽对称
	100M
	3
	1000
	12
	3.6

	
	视频站至丰都水利局互联网专线
	固定IP、上下行带宽对称
	10M
	17
	150
	12
	3.06

	
	前端监控点数据专线1
	固定IP、上下行带宽对称
	20M
	220
	100
	12
	26.4

	
	前端监控点数据专线2
	固定IP、上下行带宽对称
	40M
	32
	200
	12
	7.68

	
	前端监控点数据专线3
	固定IP、上下行带宽对称
	60M
	7
	300
	12
	2.52

	
	前端监控点数据专线4
	固定IP、上下行带宽对称
	80M
	1
	400
	12
	0.48

	第2年
	
	
	
	
	43.74 

	第3年
	
	
	
	
	43.74 

	小计
	
	
	
	
	131.22 





[bookmark: _Toc6795]电费
本项目包含前后端设备三年的电费（商业用电）。根据6.8.4配套电源章节，可知新建设备功率为25620W。具体费用如下：
电费
	年度
	设备运行
	功率/kw(24小时运行)
	时间（天）
	电费单价(元/度）
	小计（万元）

	第1年
	前后端设备
	614.88
	365
	0.8458
	18.98

	第2年
	同前一年费用
	18.98

	第3年
	同前一年费用
	18.98

	小计
	
	56.95



[bookmark: _Toc14908]项目建设与运行管理
[bookmark: _Toc14361][bookmark: _Toc30368][bookmark: _Toc18490][bookmark: _Toc7693]领导和管理机构
项目领导和管理机构：重庆市丰都县河库综合事务中心
为加强对丰都县镇街移民安置区综合应急能力提升建设的统一领导，全面规划、部署、协调、推进信息化工程建设工作，确保工程建设质量和投资效益。丰都县河库综合事务中心对整个项目总负责，其主要职责是：
(1) 领导和协调各有关部门与项目实施人员之间的关系；
(2) 对整个建设过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督；
(3) 定期听取各有关部门汇报工作情况。
[bookmark: _Toc7684][bookmark: _Toc18877]项目实施机构
重庆市丰都县河库综合事务中心本项目的实施机构。
重庆市丰都县河库综合事务中心的工作范围计划包括：完成项目各种审批手续；完成设计、施工、安装、材料设备采购的招投标工作及合同谈判，并对外签订合同；核查设计、工程预算及施工组织方案等；承担工程建设投资、质量、工期控制及合同管理，协调参建单位之间的关系；组织竣工验收，编制工程决算报告；归集整理项目档案资料等。
[bookmark: _Toc19086][bookmark: _Toc31875][bookmark: _Toc26485][bookmark: _Toc6158][bookmark: _Toc20692]项目招标方案
[bookmark: _Toc31060]招标范围
在本项目实施过程中，项目建设单位应严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则确定招标范围、招标组织形式和招标方式，报请相关部门核准后严格遵照执行。
本项目招标的主要内容包括：项目设计、监理、审计，及硬件采购、系统集成等，具体内容包括：
（1）工程施工，建设单位委托具有相应资质的施工单位，在规定的技术、质量、工期、成本、安全的基础上，实施工程建设。
（2）系统集成，建设单位委托具有相应资质的系统集成公司，负责实施项目的软件、硬件、操作系统、数据库、网络等多种技术的集成。
（3）硬件采购，主要包括本项目所有的硬件设备。
[bookmark: _Toc12824]招标方式
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，按照系统建设相应要求，对本项目招标范围内的内容进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封报价。若有涉及国家安全及特殊保密要求的部分，采用邀请招标方式进行。
所有招投标工作将事先公布条件和要求，吸引更多符合条件、熟悉本项目建设业务的投标人参加竞争，并按规定程序选择中标对象。本次工程招标方案如下表所示：
招投标范围和方式表
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	其他采购方式

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	询价采购
	竞争性谈判
	单一来源采购
	竞争性磋商

	设备采购
	硬件设备
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	服务
	系统集成
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	工程监理
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	项目设计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	项目审计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc28250]招标组织形式
根据相关规定，项目建设单位应委托具有相应资质的招标代理服务商负责组织工程的招标工作。
[bookmark: _Toc12505][bookmark: _Toc8594][bookmark: _Toc20669]项目实施进度
[bookmark: _Toc26564][bookmark: _Toc17080]项目建设期
综合考虑丰都县镇街移民安置区综合应急能力提升项目的实际建设情况、业务需求、项目管理能力和项目风险控制等各种因素，从项目咨询招标结束开始计算，项目建设周期预计为9个月。
[bookmark: _Toc7352][bookmark: _Toc16471][bookmark: _Toc882]实施进度计划
本项目按照项目准备期、项目招标期、项目实施期、项目验收期进行规划。
本项目建设周期从2023年3月开始，计划2023年11月完成，项目建设周期为9个月。
(1)项目准备期(2023年3月-5月)，完成项目调研，编制项目调研报告，编制设计文件、预算。
(2)项目招标期（2023年6月）：完成评审工作、完成项目招标。
(3)项目实施期(2023年7月-2023年10月)，完成产品设计、开发测试、设备部署等项目实施。
(4)项目验收期(2023年11月)，项目试运行，系统优化调整，完成项目测评，委托专业的咨询机构对本工程进行竣工验收。
[bookmark: _Toc5874]项目进度、质量、资金管理
[bookmark: _Toc29020]进度管理
为确保工程建设按目标计划顺利完成，特制定项目进度管理方案，进一步规范工程进度的管理，及时对工程进度进行纠偏，有效控制项目进度。
项目开工前，实施单位应将编制的施工组织设计、项目施工进度计划、开工申请书报送监理公司审核。监理公司审核项目施工进度计划的合理性和可行性，以及施工组织设计中有关施工进度计划的技术保证措施和项目管理保证措施的有效性。审核通过后，签发开工申请书，并将相关审核资料报项目建设单位备案。
项目实施阶段，实施单位必须做好各个分项工程施工进度计划与工程总进度计划的衔接，及时跟踪检查施工进度计划的执行情况。在总工期不变的条件下，必要时可以对施工阶段性进度计划进行调整；如果施工阶段进度发生重大偏差，对总工期进度控制造成影响，需对进度偏差、工程费用、工程质量等方面的影响作综合分析，给出书面材料并提出解决办法，附上调整以后的施工组织设计、项目施工进度计划，一并报项目建设单位批准。
监理单位要对工程进度控制实行动态管理。监理单位应要求工程实施单位按时提供月、周施工实际进度，标明各施工部位的具体完成情况和施工进度完成情况。监理单位应组织召开周进度工作汇报会，对比实际进度与计划进度，发现问题，分析原因，制定纠偏措施，会议纪要需报项目建设单位备案。可实行奖惩制度，对每个进度控制的主要节点进行过程监控。
[bookmark: _Toc8591]质量管理
项目建设单位应按项目工程责任制要求，严格执行招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度，保证工程的建设质量；执行项目管理制度，对项目建设过程中的设计变更、建设进度偏差、概算控制等情况进行严格管理；项目建设单位主管领导总负责工程的进度、质量、资金及运行等管理；项目实行工程监理制，业主单位委托具有相应资质的工程监理单位，对项目建设进行工程监理。
实施单位是工程质量形成的主体，对工程质量负全面责任，应设立专门主管质量的副总经理，协助最高管理者加强质量管理，并建立质量管理的职能机构，领导、监督各级施工组织加强质量管理。按照国家颁布的建设工程质量检验评定标准中规定应检验的质量控制点，作为工程实施过程中的质量控制点，质量控制点工作需取得监理公司检查确认，相关材料需报项目建设单位备案。
监理公司应严格按照工程监理制度，对施工单位资质、施工组织设计和质量计划、原材料和设备进行有效监管，组织设计交底会议，对施工单位质量管理体系进行检查，认真执行施工过程中的质量管理工作。
项目开工后对现场施工质量监控、工序控制、施工材料验收、施工现场管理等。施工现场建立质量记录资料制度。质量记录资料包括：施工现场质量管理检查记录资料；工程材料、半成品、构配件、设备等的质量证明资料；施工过程作业活动质量记录资料等。质量记录资料应真实、齐全、完整，相关人员签字字迹清晰，并报项目建设单位备案。
[bookmark: _Toc6159]资金管理
根据资金使用计划，本着计划管理、专帐管理、专款专用、提高效益原则进行管理，力求在筹集、使用和管理项目资金过程中厉行节俭、降低工程成本，防止损失浪费。
项目实施过程中，业主单位应按月定期编制项目实施进度情况表，资金使用情况表和资金使用申请书，经财务部确认后备案。
项目实施过程中，如有资金计划使用变更，应分析变更原因，采取适当的措施，及时对项目建设进行纠偏，有效控制控制建设成本。
[bookmark: _Toc3830][bookmark: _Toc30806][bookmark: _Toc16919][bookmark: _Toc19534][bookmark: _Toc13639][bookmark: _Toc2035][bookmark: _Toc4359]人员配置与培训
[bookmark: _Toc18630][bookmark: _Toc2587][bookmark: _Toc7127][bookmark: _Toc3066][bookmark: _Toc250][bookmark: _Toc12404]人员配置计划
人员编制计划是作为计算相关费用及生活设施规模的依据，不作为增员指标。本项目建设完成后，建议配置1-2名专职运行管理人员进行日常管理。
[bookmark: _Toc150][bookmark: _Toc9354][bookmark: _Toc13223][bookmark: _Toc23793]人员培训方案
建设一支既熟悉信息化业务又掌握信息技术的人才队伍，是推动本项目建设持续健康发展的重要力量。根据本项目队伍建设的状况，针对各级领导干部、业务人员和技术人员的素质状况和工作需求，制定相应的培训目标、计划、培训内容和要求，分类、分批实施。
（1）领导干部培训
推进本项目建设和应用，领导是关键。针对目前本项目一些同志特别是领导干部通过培训，使各级领导干部能够转变思想观念和工作方式，善于运用现代信息技术，努力提高运用信息技术进行决策、组织、管理、指挥的能力。
（2）业务人员培训
本项目平台技术的价值在于应用，要通过加强计算机基本操作技能、信息技术基础知识和有关应用软件操作技能的培训，提高广大业务人员的综合素质。
（3）技术人员培训
采用引进专业人员和培训现有技术人员相结合的方式建立技术支持队伍。
与硬件设备有关的技术培训。对相关人员在网络设备、安全设备、服务器、技术防范管理系统及其他设备的功能、性能、安装及运行管理使用上进行专门的培训。
与软件管理有关的技术培训。对相关人员在服务器系统的运行和管理、网络安全管理、应用系统的运行和管理等方面进行专门的培训。
[bookmark: _Toc13387][bookmark: _Toc2674]运行维护机构
系统维护工作是技术性很强的管理工作。本项目投入运行后，设置专门的系统维护管理人员，专门负责整个系统的维护管理，其中包括网络维护人员、硬件设备维护人员、应用管理维护人员。具体如下文所述：
1、网络安全组
网络安全组负责网络的维护工作，保障网络的畅通；负责管理信息化安全体系的管理维护、保障网络的安全。
2、硬件设备组
硬件设备组负责服务器、存储、安全等核心硬件设备的管理维护，保障设备正常运转，负责核心数据的存储、备份、管理。
3、应用管理组
应用管理组负责应用系统、数据库、中间件的运行维护，保障系统的良好、稳定的运行。
[bookmark: _Toc10673][bookmark: _Toc31564][bookmark: _Toc30575][bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc274]环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计
[bookmark: _Toc3053][bookmark: _Toc28013][bookmark: _Toc28994][bookmark: _Toc16219][bookmark: _Toc30280]环境影响分析
本项目建设任务属于无污染工程，设备电磁辐射值在国家规范允许范围内，不会对造成污染。系统建设和运行过程中没有有毒、有害废水和气体排出，主要排放物为生活污水。
严格按照国家颁发的有关法规和要求进行文明施工，设置在室外的风机采用高效低噪声设备，以降低室外噪声。计算机硬件的安装和使用将会对办公环境产生一定影响。影响环境的因素主要有：
（1）动力设备等配套设备产生的噪音；
（2）电磁辐射；
（3）空调系统等配套设备产生的少量污水；
（4）温度升高。
[bookmark: _Toc18498]环保措施及方案
针对上述影响环境的因素，必须考虑使用符合国家环保要求的设备和技术，保护系统使用人员的身体健康。具体的环保措施为：
（1）计算机、网络及相关硬件设备要满足TCO99和FCC-B低电磁辐射标准认证，设备外壳采用绿色阻燃可回收环保材料；
（2）计算机屏幕采用液晶显示屏幕，保护工作人员视力，满足人体工程学、生态学方面的要求。同时室内必须安装必要的空调、空气加湿/去湿设备，保证空气的流通；
（3）室内设备的噪音应当低于50分贝；选用低噪声的空调机、冷冻机、冷却塔、水泵等设备。空调送风口设消音器和消声弯头，管道出入口接软接头；易产生振动的设备，采取减震措施；
（4）项目产生的少量生活污水，经化粪池处理，达到排放标准后，统一排入市区污水管。
[bookmark: _Toc31504][bookmark: _Toc25288][bookmark: _Toc15948][bookmark: _Toc32642][bookmark: _Toc16709]消防措施
本项目在设备选购、建筑装修等方面，将严格执行国家和地方有关消防的规范和规定：
（1）严格按照国家和地方规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备（如空调、不间断供电电源等）。
（2）建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口等，建筑内部装修选用不燃性和难燃性材料。
（3）建筑物内外，严格按照国家和地方消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志。
（4）设有火灾自动报警系统和紧急广播系统，各工作间设有温感或烟感探测装置。
（5）根据需要，在建筑内分别设有气体、水和火探管消防系统，各区域另配置适量的手提式灭火器。
[bookmark: _Toc6271][bookmark: _Toc22850][bookmark: _Toc8699][bookmark: _Toc1860][bookmark: _Toc14829]职业安全和卫生措施
[bookmark: _Toc515192604][bookmark: _Toc24513]安全生产管理要求
（1）建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。
（2）施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
（3）施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
（4）建设工程开工前必须实行逐级交底的制度。
（5）施工单位应严格执行国家和行业工程建设标准。
（6）施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。
（7）建设项目竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。
[bookmark: _Toc515192605]施工现场安全
（1）现场施工人员应进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗，特种作业人员必须持证上岗。对施工人员进行有针对性的安全技术交底。将安全施工的理念灌输到每个施工人员的心中，提高安全施工的意识，从主观和客观两方面防患于未然，杜绝安全事故的发生。
（2）严格按照批准的施工方案和施工标准规范进行施工。
（3）在信息机房作业时，应遵守信息机房的管理制度，严禁在机房内饮水、吸烟。需动用运行设备、缆线时须经建设方许可，严格按照施工组织方案实施，本班施工结束后应检查动用设备运行情况，并及时清理现场。
（4）特殊作业人员必须佩带合格的劳保用品，外场作业施工人员必须佩戴安全帽，必须将扣带扣在下颚，行走时摔跤，安全帽从头部脱落。
（5）现场施工用电制定专人负责，保证用电设备、用电环境的安全。
（6）现场常配藿香正气液、创口贴、纱布等用品。
（7）严禁施工人员在作业面丢弃物件，防止高空坠物的出现。
[bookmark: _Toc515192606]施工交通安全
施工单位应按《道路交通安全法》的有关规定，加强机动车辆的使用和行车安全管理，杜绝因违章引发的交通事故。
[bookmark: _Toc515192607]消防安全及施工用电安全要求
（1）机房内施工不得使用明火。在封闭和特殊要求的施工场所严禁吸烟。
（2）施工现场用的各种电气设备，必须按规定采取可靠的接地保护，并应由电工专业人员负责电源线的存放和连接。用电工具使用前要检查，保证绝缘良好，所有用电设备在拆、修或移动时必须断电后进行；用电工具的电源线采用绝缘护套导线，避免交叉和缠绕。
（3）电工持证上岗，并按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用绝缘工具，严禁带电接线、带负荷插拔插头。
（4）如需从外部引入临时用电，严禁直接搭接在电源线上，必须使用开关。
（5）在城区、城镇附近施工，交叉跨越民用电力线较多，施工时需特别小心，注意能停电作业的，宜临时联系停电，杜绝触电事故发生。
[bookmark: _Toc7121]节能措施
项目在设备采购时，优先选用节能型电器产品，通过科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。
根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。
优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用点均衡化，提高项目负荷率。
用电设备均选用国家推荐的节能型机电设备，减少能源消耗。电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功功率损耗。
根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理照明方式。在保证照明质量的前提下，优化选用光效高，显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。
通风空调系统节能措施，根据不同使用功能与需求，选择适当设计参数（使用空间、人员疏密、空调时段、室内温度、湿度要求、换气次数等），划分不同的空气调节区和选用配套的设计系统。
动力供应设施尽量靠近负荷中心，减少了动力能源的损耗。
[bookmark: _Toc28094][bookmark: _Toc4817]项目验收与绩效评价
[bookmark: _Toc20336][bookmark: _Toc16284]项目验收方案
[bookmark: _Toc23183][bookmark: _Toc10176]项目验收的前提条件
（一）所有建设项目按照合同要求全部建成，并符合项目的建设目标；
（二）项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求；
（三）已通过软件确认测试评审；
（四）已通过软件系统测试评审；
（五）软件已置于配置管理之下；
（六）各种设备经加电试运行，状态正常；
（七）外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求；
（八）系统建设和数据处理符合信息安全的要求，涉密信息系统需提供保密主管部门出具的验收合格证书；
（九）项目已试运行3个月；
（十）各种技术文档和验收资料齐全，符合合同的内容；
（十一）经过监理方同意；
（十二）经过相关主管部门和项目业主同意；
（十三）合同或合同附件规定的其他验收条件。
[bookmark: _Toc16035][bookmark: _Toc30725]项目验收方法
项目验收，是项目开发建设中有组织的主动性行为，它是对项目建设高度负责的体现，也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要，应当采取有效措施，实实在在做好。为保证项目验收质量，针对不同的验收内容，在实施验收操作中，可以采取以下不同的方法：
（一）登记法
对项目中所涉及的所有硬件、软件和应用程序一一登记，特别是硬件使用手册、系统软件使用手册、应用程序各种技术文档等一定要登记造册，不可遗漏，并妥善保管。对项目建设中根据实际进展情况双方同意后修订的合同条款、协调开发建设中的问题进行登记。
（二）对照法
对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及工程实施方案相一致。
（三）操作法
这是项目建设最主要的验收方法。首先，对项目系统硬件一一实际加电操作，验证是否与硬件提供的技术性能相一致；其次，运行项目系统软件，检验其管理硬件及应用软件的实际能力是否与合同规定的一致；第三，运行应用软件，实际操作，处理业务，检查是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。
（四）测试法
对能使用检测仪器进行检测的设备、实施应当一一进行实际测试，检查是否和设备、实施的规格、性能要求相一致。
[bookmark: _Toc17604][bookmark: _Toc18260]项目验收程序
一般项目
一、验收流程图
[image: ]
[bookmark: _Toc23000]一般项目验收流程图
二、验收准备	
（1）承建单位按照合同或合同附件的要求，完成各种技术文档；
（2）各种设备经加电试运行，状态正常，稳定试运行至少3个月，承建单位编制项目试运行报告；
（3）承建单位整理所有技术文档和工程实施管理资料等项目文档，提交给建设单位。
[bookmark: _Toc122061037]三、验收测评
（1）建设单位委托由政府采购程序确认的信息工程测评机构对项目具体实施测评（可根据具体项目情况选择测与不测）。测评费用由建设单位自行解决，整个验收费用（包括验收测评和专家费）不高于一万元。
（2）信息工程测评机构在接到建设单位委托后与建设单位签订测评合同，并按照项目要求编制测评方案，在测评实施前将测评方案提交给项目建设单位。
（4）信息工程测评机构完成验收测评后将测评报告提交给建设单位；
（5）如测评未通过，承建单位整改后，建设单位再次委托信息工程测评机构进行验收测评，测评费用由承建单位承担。信息工程测评机构完成验收测评后，将测评报告提交给建设单位和承建单位。
四、验收会议
建设单位收到信息工程测评机构的测评报告后，组建验收组，召开验收会议。验收会议的主要步骤包括：
（1）建设单位作关于项目情况的报告；
（2）承建单位作关于项目建设情况、自检情况及竣工情况的报告；
（3）监理单位作关于项目监理内容、监理情况以及项目竣工意见的报告；
（4）如进行了验收测评，由信息工程测评机构作项目测评情况的报告；
（5）建设单位作试运行情况报告；
（6）验收组全体人员进行现场检查（根据具体项目情况选择）；
（7）验收组对关键问题进行抽样复核和资料评审；
（8）验收组对项目进行全面评价，给出验收意见和验收结论并签字。
[bookmark: _Toc122061039]五、验收交接
（1）项目验收通过后，建设单位将验收文档资料作为项目的档案进行存档；
（2）承建单位向建设单位办理项目交接。
六、验收备案
建设单位提交验收备案表（见附件2），并将项目概要、用户试用报告和验收结论报信息主管部门备案。
大型及重大项目
一、验收流程图
[image: ]
[bookmark: _Toc28315]大型项目验收流程图
二、验收准备
（1）承建单位按照合同或合同附件的要求，完成各种技术文档；
（2）各种设备经加电试运行，状态正常，稳定试运行达到3个月，承建单位编制项目试运行报告；
（3）承建单位整理所有技术文档和工程实施管理资料等项目文档，提交给建设单位。
三、验收申请
建设单位向主管部门提交验收申请和验收测评申请。信息主管部门委托符合要求的信息工程测评机构对项目具体实施测评。 
四、验收测评
（1）信息工程测评机构在接到信息主管部门委托后与信息主管部门签订测评合同，并按照项目要求编制测评方案，在测评实施前将测评方案提交给信息主管部门和项目建设单位。信息主管部门组织对信息工程测评机构的测评方案进行评审。
（2）信息工程测评机构根据评审后的测评方案实施测评。
（3）信息工程测评机构完成验收测评后将测评报告提交给信息主管部门和建设单位；
（4）如测评未通过，承建单位整改后，建设单位再次申请验收测评，测评费用由承建单位承担。信息工程测评机构完成验收测评后，将测评报告提交给信息主管部门、建设单位和承建单位。
五、验收会议
信息主管部门收到信息工程测评机构的测评报告后，组建验收组，召开验收会议。验收会议的主要步骤包括：
（1）建设单位作关于项目情况的报告；
（2）承建单位作关于项目建设情况、自检情况及竣工情况的报告；
（3）监理单位作关于项目监理内容、监理情况以及项目竣工意见的报告；
（4）信息工程测评机构作项目测评情况的报告；
（5）建设单位作试运行情况报告；
（6）验收组全体人员进行现场检查（根据具体项目情况选择）；
（7）验收组对关键问题进行抽样复核和资料评审；
（8）验收组对项目进行全面评价，给出验收意见和验收结论并签字。
六、验收交接
（1）项目验收通过后，建设单位将验收文档资料作为项目的档案进行存档；
（2）承建单位向建设单位办理项目交接。
七、验收通过证明
信息主管部门颁发财政投资信息化项目验收通过证明。
[bookmark: _Toc4921][bookmark: _Toc19070]项目验收组织
验收组构成
一般项目，项目验收组由建设单位邀请相关专家组成。
大型和重大项目，项目验收组由信息主管部门邀请相关部门和相关专家组成。
[bookmark: _Toc122061042][bookmark: _Toc173837926]验收组任务
一、资料审查工作
资料评审工作主要对项目的相关资料进行评审，检查资料是否齐全、完整、正确。评审的资料包括以下内容：
总结资料：项目概要；
项目立项审核资料：立项审核申请、项目建设方案、财政局和信息主管部门批复文件；
项目变更资料：项目变更申请、项目变更审批文件；
项目经费资料：概算、预算、经费使用情况表。
合同资料：招标书、投标书、合同文件；
项目施工资料：项目开工报告、项目实施报告、项目竣工报告、材料与设备清单、项目实施质量与安全检查记录、项目竣工图纸、售后服务保证文件、项目自检报告；
项目试运行资料：用户试用报告或用户意见书；
非信息应用系统相关文档：系统设计说明书、项目详细实施方案、系统结构图、用户手册、用户培训计划、培训文档；
信息应用系统相关文档：需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、用户手册、项目计划书、用户培训计划、会议记录和开发进度月报；
项目监理报告。
注：总结资料、项目立项审核资料、项目变更资料、项目经费资料、合同资料、项目施工资料、项目监理报告为所有项目必须齐备的材料，项目施工资料的内容根据项目具体情况进行选择（用户试用报告为必备），非信息应用系统相关文档和信息应用系统相关文档根据项目所属类型进行选择。
二、项目评审工作
项目评审的工作主要包括：
听取建设单位、承建单位、监理单位对项目建设情况的介绍；
听取信息工程测评机构对项目测评情况的介绍；
组织现场验收和复查验收；
听取资料审查的情况汇报，用户试运行情况的汇报。
评审的内容包括：
项目的立项审核、招投标和实施过程是否符合规范；
项目经费使用是否合理；
项目是否达到立项审核意见和合同书的各项指标与要求；
技术文档是否齐全，是否符合国家或有关部门的技术要求；
根据技术标准、建设规范，检查各项技术指标是否达到要求；
建设项目的设计、施工是否符合国家或有关部门的标准和规范；
运行管理人员和操作使用人员的技术培训是否达到熟练操作的程度；
相关管理规章制度是否建立和健全。
[bookmark: _Toc23935][bookmark: _Toc173837927][bookmark: _Toc122061043][bookmark: _Toc6507]验收结论与处理
验收结论分为：验收合格和验收不合格。
[bookmark: _Toc122061044][bookmark: _Toc173837928]验收合格
满足以下所有条件，为验收合格：
（1）项目立项审批文件齐全、项目变更通过严格审核，审批文件齐全；
（2）项目经费使用合理；
（3）项目设计和合同约定的各项内容都已实现；
（4）项目已经信息工程测评机构测评，且测评结果合格；
（5）验收文档资料齐全、正确；
（6）运行管理队伍组建完成，管理制度健全；
（7）运行管理人员和操作使用人员已完成培训，并具备独立上岗能力。
[bookmark: _Toc165427441][bookmark: _Toc165427442][bookmark: _Toc122061046][bookmark: _Toc173837929]验收不合格
项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理：
（1）项目立项审批文件不齐全或项目变更未经审核；
（2）经费使用不合理；
（3）未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；
（4）所提供的验收材料不真实的；
（5）项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到建设单位认可的；
（6）实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；
（7）经信息工程测评机构测评，测评结果不合格的；
（8）违反信息化主管部门和财政部门对项目建设的统一要求的其他行为。
[bookmark: _Toc173837930][bookmark: _Toc122061047]项目验收结论的处理
（1）验收结论为验收合格的，进行资料交接和项目交接。大型及重大项目由信息主管部门核发验收通过证明，项目建设单位凭该证明及其它有关材料办理支付项目尾款手续和项目决算手续。
（2）大型及重大项目验收结论为验收不合格的，信息主管部门以书面形式通知项目建设单位，限期整改，整改后建设单位重新申请验收。
[bookmark: _Toc5416][bookmark: _Toc24660]项目测试验收方案
信息网络系统检测验收
[bookmark: _Toc122061056]一、检测说明
（1）网络基础平台验收检测：（a）一方面包括网络设备、存储备份系统、服务器设备的质量检查；（b）另一方面包括设备的性能、安全性指标和网络整体的性能等指标进行的检测。
（2）网络设备、存储设备和服务器设备的质量检查，应包括列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》或实施生产许可证和入网许可证管理的产品，未列入强制性认证产品目录或未实施生产许可证和入网许可证管理的产品应按照规定程序通过产品检测后方可使用。
（3）网络设备、存储设备和服务器设备的性能指标，主要包括吞吐量、延迟、丢包率、响应时间等，应按照相应的现行国家产品标准进行，有特殊要求的产品，可按合同要求或设计要求进行。
（4）网络整体性能指标包括吞吐量、连通性测试、传输性能测试、路由测试、容错功能、网络健康状况检测，通过检测确认这些指标符合设计要求或国家相应标准要求。
（5）网络设备、存储设备和服务器设备的安全性指标，主要指设备得到有效配置，设备本身不存在弱点、漏洞或误配置，并且得到有效管理，不会引入新的威胁点对网络系统安全造成影响。
（6）对不具备现场检测条件的产品，可要求进行工厂检测并出具检测报告。
（7）测试所需要的文档主要有：网络系统设计文档，包含网络设计方案、网络拓扑结构图、网络设备、备份存储设备和服务器清单等。
（8）对于网络设备、存储设备和服务器设备的安全性指标，主要指设备得到有效配置，设备本身不存在弱点、漏洞或误配置，应进行全部测试。
（9）对核心层的骨干链路，应进行全部测试；对汇聚层到核心层的上联链路，应进行全部测试；对接入层到汇聚层的上联链路，以不低于10％的比例进行抽样测试；抽样链路数不足10条时，按10条进行计算或者全部测试；对于接入层的网段，以10%的比例进行抽测。抽样网段数不足10个时，按10个进行计算或者全部测试。
[bookmark: _Toc122061057]二、检测内容和符合标准
信息网络系统检测内容和符合标准表
	检测内容
	符合标准
	检测单位

	设备质量检查
	应包括列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》或实施生产许可证和入网许可证管理的产品，未列入强制性认证产品目录或未实施生产许可证和入网许可证管理的产品应按照规定程序通过产品检测后方可使用。
检查确认外观、资料、配件、文档等符合合同或设计要求，是否出具产品检测报告，与设计要求是否相符合。符合设计要求判为合格。
	承建单位

	网络设备测试
	验证网络设备配置、功能设置、性能、安全性和远程管理功能是否能与满足设计要求。符合设计要求判为合格。
	承建单位

	服务器系统
测试
	检测服务器操作系统配置、功能设置、性能和安全性是否符合设计要求，符合设计要求判为合格。
	承建单位

	存储和备份系统测试
	检测存储系统的配置、功能设置、性能和安全性是否符合设计要求，对重要数据的及时恢复能力是否与设计要求一致。符合设计要求判为合格。
	承建单位

	网络连通性
测试
	网管计算机能够与任何一台计算机连通，各子网之间根据网络要求可以进行连通。符合设计要求判为合格。
	承建单位

	网络路由功能测试
	检测网络拓扑与网络设计要求是否一致，网络无旁路。符合设计要求判为合格。
	承建单位

	网络链路传输性能测试
	检测网络链路传输性能与网络设计要求是否一致。符合设计要求判为合格。
	承建单位


网络安全检测验收
[bookmark: _Toc122061053]一、检测说明
[bookmark: _Toc22429]（1）网络安全主要包括防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统、防病毒、安全审计、身份认证系统、安全网关、网络隔离与交换系统、内容过滤系统等网络安全防护设备和网络管理软件等网管设备。
[bookmark: _Toc27249]（2）网络安全必须得到有效配置，网络系统安全策略得到满足，确保网络信息系统安全、高效运行。
[bookmark: _Toc24495]（3）网络安全的验收检测：a）对系统中的网络安全防护设备和网络管理设备进行功能复核测试，确保设备的安全策略配置满足网络安全设计要求，并可以有效运行；b）检测网络安全防护设备、网络管理设备本身是否弱点、漏洞或误配置，得到有效管理，不会引入新的威胁点。
（4）测试所需要的文档主要有：系统设计文档，包含安全策略、安全技术方案等。
（5）按照网络系统设计要求和安全策略，对网络安全防护和管理功能复核测试，按照安全功能组件进行测试，抽样率为30%。
[bookmark: _Toc122061054]二、检测内容和符合标准
网络安全检测内容和符合标准表
	检测内容
	符合标准
	检测单位

	产品要求
	信息系统安全专用产品必须具有“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”；密码产品符合《商用密码管理条例》的要求；特殊行业有其他规定时，还应遵守行业的相关规定。
	承建单位

	防火墙测试
	防火墙系统应具有根据不同身份或角色进行访问控制，支持网络地址转换、日志统计分析等功能，检测防火墙设置是否符合安全设计要求，符合设计要求的判为合格。
	承建单位

	防病毒系统测试
	防病毒软件应具有实时扫描、立即扫描、病毒代码更新、日志管理、集中管理等功能；检测防病毒系统是否符合设计要求，符合设计要求判为合格。
	承建单位

	入侵检测系统测试
	对入侵检测系统，使用流行的攻击手段进行模拟攻击（如DOS拒绝服务攻击），这些攻击应被入侵检测系统发现和阻断；符合设计要求判为合格。
	承建单位

	内容过滤系统测试
	如果安装了内容过滤系统，则尝试访问若干受限网址或者访问受限内容，这些尝试应该被阻断；然后，访问若干未受限的网址或者内容，应该可以正常访问；符合设计要求判为合格。
	承建单位

	审计系统测试
	对一些非法的侵入尝试必须有记录；模拟非法尝试；符合设计要求判为合格。
	承建单位

	漏洞扫描系统测试
	检测漏洞扫描系统漏洞信息数据库是否更新及时，符合设计要求的判为合格。
	承建单位

	网络管理系统测试
	检测能够对网络资源的情况进行全面信息采集和自动预警。符合设计要求判为合格。
	承建单位



[bookmark: _Toc17519][bookmark: _Toc31160]项目绩效评价
[bookmark: _Toc9929][bookmark: _Toc1954]项目绩效评价依据
（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
（2）中评协关于印发《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》的通知；
（3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(2018)；
（4）《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；
（5）《中华人民共和国预算法》（2018修正）；
（6）《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）；
（7）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。
[bookmark: _Toc29603][bookmark: _Toc8790]项目绩效评价原则
绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、分级分类、激励约束、权责统一、公开透明”的原则开展，具体如下：
(一)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，遵循客观、公正原则，采用问卷调查和专家评议相结合的方法，力争做到标准统一、资料可靠，依法公开。
(二)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
(三)分级分类。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。
(四)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
(五)权责统一。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。
(六)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。


[bookmark: _Toc19669][bookmark: _Toc21781]附表
[bookmark: _Toc17844][bookmark: _Toc9508][bookmark: _Toc19460]附表1 项目投资概算总表
单位：万元
	序号
	 建设内容 
	费用估算（万元）
	 说明 

	一
	 运维升级建设费 
	348.19 
	

	1.1
	前端感知设备
	146.74 
	

	1.2
	配套设施
	88.95 
	

	1.3
	存储设备
	82.08 
	

	1.4
	终端设备
	16.21 
	

	1.5
	水质检测配件
	14.21 
	

	二
	 运维升级建设其他费 
	41.73 
	

	1
	 建设单位管理费 
	6.96 
	财建﹝2016﹞504号文

	2
	 设计费 
	22.40 
	按合同计列

	3
	 工程监理费 
	12.37 
	　发改价格[2007]670号

	三
	 运维费 
	222.99 
	新建运维、链路费用、电费

	四
	 总投资 
	612.91 
	一+二+三





[bookmark: _Toc4365][bookmark: _Toc17524][bookmark: _Toc31094]附表2 软硬件配置清单
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	单价
	合计

	一
	前端感知设备
	
	
	
	
	

	1
	结构化枪机
	1、内置双镜头均不低于400万像素，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片。
2、内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。
3、支持MD5、SHA256加密算法。
4、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
5、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。
6、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。
7、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。
8、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
9、支持检测区域内不低于40个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。
10、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
11、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启等类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
12、支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。
13、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
14、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。
15、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级
16、支持抓拍人体，支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别
17、支持抓拍人脸，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别
18、支持抓拍非机动车，支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴口罩、非机动车类型等属性识别
19、支持抓拍机动车，支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别
20、防护等级IP67；
	台
	130
	3428
	445640

	2
	结构化球机
	1、设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2，内置不少于2个GPU芯片。
2、支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联。
3、人脸最远检测距离不低于30米，车辆最远检测距离不低于15米。
4、摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线。
5、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001Lux @（F1.0，AGC ON）
6、焦距: 定焦镜头不低于6mm，变焦镜头范围不低于13-52mm，4倍光学变倍
7、内置不少于2个GPU芯片，两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线。
8、设备不低于8个补光灯，其中特写摄像机的每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块，设备支持混合补光，可对红外灯及白光灯进行选择性开启，支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
9、支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°，支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。
10、设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；
11、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪。
12、设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。
13、设备支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%。
14、具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。。
15、在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。
16、设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。
17、含球机电源
	台
	179
	5275
	944225

	3
	摄像机电源
	DC12V
	个
	130
	25
	3250

	4
	枪机支架
	定制枪机支架，长度10cm-30cm，铝合金材质
	个
	130
	50
	6500

	5
	球机支架
	定制球机支架，长度10cm-50cm，铝合金材质
	个
	179
	130
	23270

	6
	二合一防雷器
	网络/电源二合一防雷器；传输频率 165MHz；额定放电电流（8/20μs）：不小于5KA；
	个
	309
	144
	44496

	
	小计1
	
	
	
	
	1467381

	二
	配套设施
	
	
	
	
	

	1
	智能机箱
	1） 箱体材质采用镀锌钢板，监控机箱箱体厚度≥1.2mm，表面静电喷塑，箱体具有防水、防尘、通风散热、抗紫外线（防老化）、防盗、防锈、耐酸碱腐蚀等功能；防护等级要求≥IP55。
（2） 机箱顶部采用帽檐斜顶方式，箱体预留下进线或后进线，进线孔须有胶套保护。
（3） 箱体门采用防拆装铰链，门开启角度≥120度，铰链安装于正面左侧，门锁安装于正面右侧。箱体外门采用三角转舌锁，具有防盗防破坏功能。
（4） 箱体颜色统一采用国标色卡GSB05-1426-2001标准样卡的中灰（色号B02）。
（5） 机箱正面用监控警示图标、“区域+监控”、“编号：+空白”、“电话：+11位数字”三排中文标识组成；机箱左侧面喷涂警告标示。  
（6）机架式自动重合闸控制器（含充放式管理电源，3个五孔220V插座及4路DC12V（1路交换机、2路风扇、1路电锁）；1路箱门监测；1路防雷监测；2路干接点）、后备电源*1
	套
	260
	1500
	390000

	2
	电源线
	RVV3*2.5
	米
	7440
	7
	52080

	3
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	2600
	3
	7800

	4
	网线
	防水6类网络线缆，线缆对数:4对（含水晶头）
	米
	2600
	4.2
	10920

	5
	PE管
	PE32管
	米
	2450
	2.88
	7056

	6
	PVC管
	PVC32管
	米
	5834
	2.4
	14001.6

	7
	钢管
	钢管DN50，壁厚不低于2.0mm
	米
	300
	24
	7200

	8
	钢管引上引下
	DN32
	米
	1560
	9.6
	14976

	9
	手井
	含手孔井开挖60*60*60cm内壁40*40*60cm，井盖，恢复。垫层:100mm厚细砂石垫层；基础:100mm厚C15混凝土垫层；砌筑:M7.5水泥砂浆砌筑标砖；抹灰:20mm厚水泥砂浆抹灰；盖板:400*400铸铁井盖、座，承重≥5t
	个
	60
	600
	36000

	10
	开挖混凝土
	开挖及原样恢复混凝土，开挖宽度0.3米，深度0.5米
	米
	450
	96
	43200

	11
	开挖柏油路
	开挖及原样恢复柏油路
	米
	150
	96
	14400

	12
	开挖草坪
	开挖及原样恢复草坪，开挖宽度0.3米，深度0.5米
	米
	500
	77
	38500

	13
	开挖人行道
	开挖及原样恢复人行道，开挖宽度0.5米，深度0.5米
	米
	1500
	77
	115500

	14
	接地装置
	1.技术要求：防雷接地满足10欧姆以下；
2.参考施工图做法，结合施工点位综合处理
3.每个杆体基础和挂式机箱在同一位置接地
4.接地极(板、桩)制作、安装
5.基础接地网安装
6.补刷(喷)油漆
7.降阻剂埋设
8.接地电阻测试
	个
	30
	600
	18000

	15
	墙钉安装电源线
	墙钉辅材：包含墙壁穿线器、神奇贴/双面胶、弹簧管卡、墙面隐形插孔等
	米
	6200
	1.5
	9300

	16
	架空（含钢绞线）安装电源线
	钢绞线，规格:7/2.2
	米
	1230
	5
	6150

	17
	立杆
	材质均采用Q235B，杆体内外热浸锌；应符合GB/T13912-2002国家标准以及工作通知〔2018〕46号
关于印发《重庆市公共安全视频图像信息系统标识杆件机箱技术规范》的通知；1.名称:监控杆 H=3.5米,L1=1米（带避雷针）
2.技术要求:材质均采用Q235B，杆体内外热浸锌；镀锌层附着力达GB/T13912-2002要求, 镀锌后，锌层平均厚度≥80μm。 喷塑层附着力达到GB9286-880级要求，喷塑后，杆件表面喷涂层平均厚度≥140μm。
3.规格尺寸:八棱锥形杆Φ110~90*4mm，支臂60~60*4mm，避雷针Φ18*500mm；基坑开挖尺寸1000*1000*1000mm；含杆件基础灌浇水泥；
	根
	30
	1500
	45000

	18
	支臂
	0.5米支臂，材质均采用Q235B，杆体内外热浸锌；厚3.5mm；应符合GB/T13912-2002国家标准以及工作通知〔2018〕46号
关于印发《重庆市公共安全视频图像信息系统标识杆件机箱技术规范》的通知；
	根
	69
	50
	3450

	19
	支臂
	2.0米支臂，材质均采用Q235B，杆体内外热浸锌；厚3.5mm；应符合GB/T13912-2002国家标准以及工作通知〔2018〕46号
关于印发《重庆市公共安全视频图像信息系统标识杆件机箱技术规范》的通知；
	根
	150
	200
	30000

	20
	其他安装材料
	含电表、水晶头、胶带、扎带等辅材
	批
	260
	100
	26000

	21
	小计2
	
	
	
	
	889533.6

	三
	存储设备
	
	
	
	
	

	1
	视频图像云存储阵列
	1、不低于两颗国产化CPU，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置冗余金牌电源；
2、不低于36个硬盘盘位，企业级SATA盘空间，配置不低于36块10TB企业级硬盘；
3、支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储、流式存储-图片存储、NAS文件存储、对象存储、块存储、大数据存储、结构化数据存储服务；
4、支持、H.265、H.264、JPEG等格式视频、图片存储，支持国内、外主流监控厂家前端设备接入，支持负载均衡，采用云化集群部署；
5、支持负载均衡，支持云化部署，业务节点中故障断可自动迁移业务，业务不中断；
6、≥2个千兆网口、≥2个万兆口，并可增扩2个SSD固态硬盘；
7、支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；
8、支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；
9、采用流直存方式进行录像、图片数据存储，无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取；
10、系统同时提供不低于两种保护机制，且安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法；
12、支持视频、图片数据压缩存储，压缩后视频数据可在线点播、AI分析等、图片数据可正常被浏览器访问；
13、支持《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议；
14、支持IPV4/IPV6双栈，支持iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp协议；
15、根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低；
16、支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘；
17、支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测；
18、支持对存储数据视频质量进行后检测，如图像清晰度异常，亮度异常等，支持对录像数据中音频异常，音频中有无人声的检测
19、可对硬盘进行加密解密，支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放；
20、支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。
21、需无缝接入丰都县公安局云存储系统，并且视频、图片等数据可以被丰都县公安局视频共享平台调阅，实现云存储集群管理、存储计划管理、索引管理、负载均衡、数据查询等功能；
	套
	4
	168200
	672800

	2
	云存储管理软件扩容
	1、基于丰都县公安局云存储系统扩容1400TB授权、设备纳管，实现视频图像云存储阵列接入，存储资源集群管理、存储计划管理、索引管理、负载均衡等功能；
2、支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全；
	套
	1
	109600
	109600

	3
	服务器硬盘
	1、容量：≥8TB
2、缓存容量：≥256M
3、传输速率：≥6Gb/s
4、接口标准：SATA
5、盘体尺寸：3.5寸
	块
	32
	1200
	38400

	4
	小计3
	
	
	
	
	820800

	四
	终端设备
	
	
	
	
	

	1
	操作终端
	1、采用国产CPU,CPU配置不低于8核，主频配置不低于2*2.86GHz+2*2.36GHz+4*1.95GHz；
2、内存≥8GB；
3、硬盘配置≥256GB，最大可扩展≥1TB HHD；
4、显卡：集成显卡；
5、接口：不少于7个USB3.0、1个HAMI、1个VGA、1个网络接口、1个Type-c接口；
6、显示器：分辨率≥1920*1080，刷新率≥60Hz；
7、含鼠标键盘等配套；
	台
	15
	7000
	105000

	2
	操作系统
	1、基本功能：具备文件管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能，提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；支持智能语音助手、语音播报、中英互译、OCR识别和集中安全管控；兼容主流整机、外设和桌面生态软件；提供全新用户交互操作界面和Kysec安全机制。
2、符合GB/T 25655-2010《中文Linux桌面操作系统技术要求》和GB/T 25646-2010《中文Linux用户界面规范》；
3、需为信创名录内产品。
	套
	15
	580
	8700

	3
	流式软件
	1、具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印、另存等基本功能，提供文字处理、电子表格、文档演示三大应用，支持PDF阅读和流式转版式，支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件；
2、符合GB/T 26856-2011《中文办公软件基本要求及符合性测试规范》、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字处理软件测试规范的要求；
3、需为信创名录内产品。
	套
	15
	548
	8220

	4
	版式软件
	1、具备文件管理、页面管理、注释管理、语义管理、签章管理、注释和手写签批、打印、动静态水印与信息造盖等基木功能，支持文档编辑、文字和图片编辑、特殊字符插入、流转版、扫描生成双层OPD输出结构化数据、多文档全文检素、国密签章、高压缩、安全阅读、溯源水印等商级功能，支持个性化图章(文号章、归档章、人名章等)，支持骑缝章、预盖章、关键字/位置定位盖章等盖章方式。支持跨平台集成到应用系统的能力。
2、需为信创名录内产品。
	套
	15
	480
	7200

	5
	移动设备终端
	1、支持5G/4G/3G/2G通讯网络，双卡双待；
2、运行内存不小于8GB，存储内存不小于128GB；
3、不小于6.7寸2700*1224触控屏；
4、前置不小于1300万摄像头，后置主摄不小于5000万；
5、不小于4000mAh不可拆卸电池；
6、支持GP和北斗双模定位；支持BT/Wifi/NFC；
7、支持双系统，具备内外网办公功能；
8、具备功能扩展接口，可外接二代证读取等设备；
9、防水防尘等级应≥GB/T 4208《外壳防护等级（IP代码）》中规定的IP67等级。
10、在-20°~60°时能正常工作，可连续工作时间应≥8h。
	个
	6
	5500
	33000

	6
	小计4
	
	
	
	
	162120

	五
	水质检测配件
	
	
	
	
	

	（一）
	社坛上杨桥站
	
	
	
	
	

	1
	氨氮仪器触摸屏
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司氨氮仪器触摸屏货号WQMS2000Screen
	1
	个
	3000
	3000

	2
	氨氮仪器液位传感器
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司氨氮仪器液位传感器型号Y25-NO(NPN)
	1
	个
	150
	150

	3
	COD十通阀液位传感器
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司COD十通阀液位传感器型号Y25-NO(NPN)
	1
	个
	150
	150

	4
	总磷仪器触摸屏
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司总磷仪器触摸屏货号WQMS2000Screen
	1
	个
	3000
	3000

	5
	五参数仪器PH探头
	1、测定原理：玻璃电极法
2、量程：pH 0～14 （0～40℃），可调
3、漂移（pH=4、7、9）：≤±0.05pH
4、重复性：≤±0.1 pH
5、响应时间：≤30 s
6、温度补偿精度：≤±0.1 pH
7、MTBF：≥1440 h/次
8、实际水样比对试验：≤±0.1 pH
9、防护等级：≥IP65
	1
	个
	8000
	8000

	6
	五参数仪器浊度探头
	1、测定原理：光散射法
2、量程：0～1000NTU/4000 NTU，可调
3、重复性：≤±5%
4、零点漂移：≤±3%
5、量程漂移：≤±5%
6、线性误差：≤±5%
7、MTBF：≥1440 h/次
8、实际水样比对试验：≤±10%
9、防护等级：≥IP65
	1
	个
	20000
	20000

	（二）
	保合三星桥站
	
	
	
	
	

	1
	氨氮仪器触摸屏
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司氨氮仪器触摸屏货号WQMS2000Screen
	1
	个
	3000
	3000

	2
	氨氮仪器沉淀池进样电磁阀
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司氨氮仪器沉淀池进样电磁阀型号DC24V
	1
	个
	100
	100

	3
	总磷仪器触摸屏
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司总磷仪器触摸屏货号WQMS2000Screen
	1
	个
	3000
	3000

	4
	五参数仪器PH探头
	1、测定原理：玻璃电极法
2、量程：pH 0～14 （0～40℃），可调
3、漂移（pH=4、7、9）：≤±0.05pH
4、重复性：≤±0.1 pH
5、响应时间：≤30 s
6、温度补偿精度：≤±0.1 pH
7、MTBF：≥1440 h/次
8、实际水样比对试验：≤±0.1 pH
9、防护等级：≥IP65
	1
	个
	8000
	8000

	5
	五参数仪器浊度探头
	1、测定原理：光散射法
2、量程：0～1000NTU/4000 NTU，可调
3、重复性：≤±5%
4、零点漂移：≤±3%
5、量程漂移：≤±5%
6、线性误差：≤±5%
7、MTBF：≥1440 h/次
8、实际水样比对试验：≤±10%
9、防护等级：≥IP65
	1
	个
	20000
	20000

	6
	五参数仪器溶解氧探头
	1、测定原理：电极法
2、量程：0～20 mg/L 
3、零点漂移：≤±0.3 mg/L
4、量程漂移：≤±0.3 mg/L
5、重复性：≤±0.3 mg/L
6、响应时间（T90）：≤120 s
7、温度补偿精度：≤±0.3 mg/L
8、MTBF：≥1440 h/次
9、实际水样比对试验：≤±0.3 mg/L
10、防护等级：≥IP65
	1
	个
	10000
	10000

	7
	潜水泵
	900W潜水泵
	1
	个
	1100
	1100

	（三）
	仁沙磨滩站
	
	
	
	
	

	1
	氨氮仪器触摸屏
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司氨氮仪器触摸屏货号WQMS2000Screen
	1
	个
	3000
	3000

	2
	氨氮仪器沉淀池进样电磁阀
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司氨氮仪器沉淀池进样电磁阀型号DC24V
	1
	个
	100
	100

	3
	氨氮仪器主板
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司氨氮仪器主板V1.3
	1
	个
	10000
	10000

	4
	总磷仪器触摸屏
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司总磷仪器触摸屏货号WQMS2000Screen
	1
	个
	3000
	3000

	5
	总磷仪器主板
	与原设备为同一品牌：宁波理工环境能源科技股份有限公司总磷仪器主板V1.3
	1
	个
	15000
	15000

	6
	五参数仪器PH探头
	1、测定原理：玻璃电极法
2、量程：pH 0～14 （0～40℃），可调
3、漂移（pH=4、7、9）：≤±0.05pH
4、重复性：≤±0.1 pH
5、响应时间：≤30 s
6、温度补偿精度：≤±0.1 pH
7、MTBF：≥1440 h/次
8、实际水样比对试验：≤±0.1 pH
9、防护等级：≥IP65
	1
	个
	8000
	8000

	7
	五参数仪器溶解氧探头
	1、测定原理：电极法
2、量程：0～20 mg/L 
3、零点漂移：≤±0.3 mg/L
4、量程漂移：≤±0.3 mg/L
5、重复性：≤±0.3 mg/L
6、响应时间（T90）：≤120 s
7、温度补偿精度：≤±0.3 mg/L
8、MTBF：≥1440 h/次
9、实际水样比对试验：≤±0.3 mg/L
10、防护等级：≥IP65
	1
	个
	10000
	10000

	（四）
	安装费用
	
	1
	项
	13500
	13500

	
	小计5
	
	
	
	
	142100

	
	合计
	小计1+小计2+小计3+小计4+小计5
	
	
	
	3481934.6




[bookmark: _Toc11459]附表3 项目运行维护费
	年限
	设备运维
	链路费用
	电费
	合计

	第一年
	
	43.74
	18.98
	62.72

	第二年
	17.41
	43.74
	18.98
	80.13

	第三年
	17.41
	43.74
	18.98
	80.13

	合计
	34.82
	131.22
	56.95
	222.99



[bookmark: _Toc27151]附表4 信息资源共享目录
	信息资源名称（必填项）
	信息资源提供方
	资源提供方代码(必填项）
	信息资源摘要（必填项）
	信息资源格式
	信息项信息
	共享属性
	共享方式
	开放属性
	更新周期（必填项）

	
	信息资源提供方（必填项）
	提供方内部部门（选填项）
	
	
	信息资源格式分类（必填项）
	信息资源格式类型（必填项）
	其他类型资源格式描述（选填项）
	信息项名称（必填项）
	数据类型（必填项）
	数据长度（必填项）
	共享类型（必填项）
	共享条件（必填项）
	共享方式分类（必填项）
	共享方式类型（必填项）
	是否向社会开放（必填项）
	开放条件（选填项）
	

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	车辆信息
	数据库
	oracle
	
	车辆类型
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	车辆信息
	数据库
	oracle
	
	车辆品牌
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	车辆信息
	数据库
	oracle
	
	车辆型号
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	车辆信息
	数据库
	oracle
	
	车辆年款
	日期型D
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	车辆信息
	数据库
	oracle
	
	车辆长度
	数值型N
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	车辆信息
	数据库
	oracle
	
	车辆宽度
	数值型N
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	车辆信息
	数据库
	oracle
	
	车辆高度
	数值型N
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	车辆信息
	数据库
	oracle
	
	车牌颜色
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	证件种类
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	证件号码
	数值型N
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	姓名
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	曾用名
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	绰号
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	性别代码
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	民族代码
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	国籍代码
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	籍贯省市县代码
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	居住地行政代码
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	肤色
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	发型
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	发色
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	脸型
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	脸部特征
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	身高
	数值型N
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	体型
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	视频监控数据
	丰都县公安局
	
	
	人脸信息
	数据库
	oracle
	
	行为
	字符串型C
	32
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	水质监测站数据
	丰都县公安局
	
	
	指标数据
	数据库
	oracle
	
	PH值
	数值型N
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	水质监测站数据
	丰都县公安局
	
	
	指标数据
	数据库
	oracle
	
	浊度
	数值型N
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	水质监测站数据
	丰都县公安局
	
	
	指标数据
	数据库
	oracle
	
	溶解氧
	数值型N
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	水质监测站数据
	丰都县公安局
	
	
	指标数据
	数据库
	oracle
	
	硫化物
	数值型N
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	水质监测站数据
	丰都县公安局
	
	
	指标数据
	数据库
	oracle
	
	氢离子浓度
	数值型N
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	水质监测站数据
	丰都县公安局
	
	
	指标数据
	数据库
	oracle
	
	亚硝酸盐
	数值型N
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	水质监测站数据
	丰都县公安局
	
	
	指标数据
	数据库
	oracle
	
	总磷
	数值型N
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时

	水质监测站数据
	丰都县公安局
	
	
	指标数据
	数据库
	oracle
	
	总氮
	数值型N
	16
	有条件共享
	部门申请
	共享平台方式
	接口
	否
	
	实时
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服务器
视频、数据边界
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智慧交通应用
视频综合管理应用
视频图像智能化应用
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治安防控应用
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本次新建或涉及内容
本次不涉及内容
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